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Kaija Puranen, Sara Wickström, Lotta Siira, Mika Pihlajamäki,  

Niklas Murtola, Aki Kokkinen, Aki Ruohonen 

Koronavilkku oli koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisun tehostamiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Se 

auttoi informoimaan käyttäjiä mahdollisesta altistumisesta koronavirukselle ja antoi heille toimintaohjeita. 

Mahdollisesti altistunut henkilö ohjattiin Koronavilkusta terveydenhuollon palveluihin. Tartunnan saanut 

puolestaan sai positiivisen laboratoriotestin jälkeen terveydenhuollosta Koronavilkun avauskoodin. Syöttä-

mällä sen sovellukseen hän lähetti ilmoituksen tartunnastaan Koronavilkun taustajärjestelmään, josta lähti 

tieto mahdollisesti altistuneille.  

Koronavilkku toteutettiin korkeiden tietosuoja ja -turva vaatimuksien mukaisesti. Sovellus oli käytössä 

31.8.2020 – 1.6.2022. Koronavilkku oli sovelluskäyttäjille vapaaehtoinen ja maksuton. 

Tässä loppuraportissa kerrotaan Koronavilkku-projektin vaiheista ja opeista. Lisäksi annetaan ideoita mah-

dolliseen vastaavaan tilanteeseen tulevaisuudessa. 
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Lyhenteet ja niiden selitykset  

covid-19  coronavirus disease 2019, koronavirustauti. 

DPIA  Data Protection Impact Assessment, tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. 

DPT  Digital Proximity Tracing, kohtaamisiin perustuva jäljitys. Koronavilkku oli tällainen. 

DVV  Digi- ja viestintävirasto 

ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus. 

EFGS  European Federation Gateway Service. Palvelu, jonka kautta Euroopan eri maiden DPT-sovellukset  

pystyvät vaihtamaan kohtaamistietoja keskenään ja näin toimimaan yhteen. 

EN  Exposure Notification. Googlen ja Applen tekemä rajapinta mobiililaitteissa, joilla puhelimien  

kohtaamisia tunnistettiin ja jonka kautta Koronavilkku sai kohtaamistietoja. 

EU  Euroopan unioni 

GAEN  Google Apple Exposure Notification. EN-rajapinnan vanhempi nimitys. 

HUS  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri  

STM  sosiaali- ja terveysministeriö  

Tays  Tampereen yliopistollinen sairaala  

THL  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

WHO  World Health Organization, Maailman terveysjärjestö.  
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1 Projektin yhteenveto  

1.1 Yleiskuvaus  

Koronavilkku oli koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisun tehostamiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Se auttoi in-

formoimaan käyttäjiä mahdollisesta altistumisesta koronavirukselle ja antoi heille toimintaohjeita. Mahdollisesti al-

tistunut henkilö ohjattiin Koronavilkusta terveydenhuollon palveluihin. Tartunnan saanut puolestaan sai positiivisen 

laboratoriotestin jälkeen terveydenhuollosta avauskoodin. Syöttämällä sen Koronavilkkuun, hän omalta osaltaan 

varoitti muita kohtaamiaan sovelluksenkäyttäjiä tartunnan saannin mahdollisuudesta. 31.8.2020 alkaen se oli mah-

dollista vain Koronavilkun käyttäjille, mutta 7.1.2021 lähtien myös muissa EU- ja Eta-maissa tai Sveitsissä kehitetty-

jen sovellusten käyttäjille ja näissä maissa ilmoitetusta tartunnoista tuli tieto Koronavilkkuun.  

 

Kuvio 1. Koronavilkun kokonaiskuva  

Tartuntatautilakiin (1227/2016) tehtiin väliaikainen muutos (4 a luku, HE 101/2020), mikä mahdollisti Koronavil-

kun. Laissa määriteltiin, että sovellus on julkaistava 31.8.2020 ja sovellus on käytössä vain sen aikaa, kun se epide-

mian vuoksi on tarpeen. Lakiin kirjoitettiin myös selkeät rajaukset siitä, millaisia tietoja sai käsitellä. Koronavilkun 

käyttö oli kuitenkin täysin vapaaehtoista ja maksutonta jokaiselle käyttäjälle.  

Koronavilkku koostui älypuhelinsovelluksesta ja sen taustajärjestelmästä. Jokainen puhelin muodosti pseudo-

nyymejä tunnuskoodeja päivittäin käyttöjärjestelmän tasolla ja jakoi niitä kohtaamilleen muille puhelimille. Tartun-

nasta ilmoituksen yhteydessä ne lähetettiin puhelimesta taustajärjestelmään. Kaikkien puhelimet hakivat taustajär-

jestelmästä päivittäin uudet vahvistetun tartunnan saaneiden henkilöiden puhelimien koodit, joita sitten verrattiin 

omaan puhelimeen kertyneisiin kohdattuihin tunnisteisiin. Jos koodi löytyi, laski sovellus kohtaamisen keston ja lä-

heisyyden perusteella riskin. Jos saatu riskiluku oli riittävän iso, näytettiin puhelimessa ilmoitus mahdollisesta altis-

tumisesta ja ohjeet terveydenhuoltoon yhteydenottoa varten. 

Tietoturva ja -suoja olivat hyvin keskeisiä elementtejä Koronavilkussa. Kontaktien seuranta perustui vain 

Bluetooth-teknologiaan, eikä siinä hyödynnetty paikkatietoa. Sovellukset vaihtoivat pseudonyymejä tunnuskoo-

deja, jotka ne tallensivat puhelimeen (ei keskitettyyn paikkaan). Tietoja ei myöskään säilytetty kuin korkeintaan 21 

vuorokautta. Tietoturva oli yksi Koronavilkun menestystekijöistä. 
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1.2 Projektin tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Projektille määriteltiin hyötytavoitteet ja toteutuksen kriittisin tavoite. Nämä on kuvattu projektisuunnitelmassa. To-

teutuksen kriittisin tavoite oli mobiilisovelluksen julkaisu käyttäjille 31.8.2020 ja tietty toiminnallinen kokonaisuus. 

Hyötytavoitteena oli mahdollisesti altistuneiden henkilöiden tavoittamisen ja ohjaamisen tehostaminen. Vaihtoeh-

toisena hyötytavoitteena oli informaatio-ohjauksen tehostaminen. Toteutuksen kriittisessä tavoitteessa onnistumi-

nen ja hyötytavoitteiden todentaminen on kuvattu taulukoissa alla. Hyötytavoitteita analysoidaan laajemmin loppu-

raportin luvussa 2.8 Hyötytavoitteiden saavuttaminen. 

Tavoitteeksi ei tarkoituksella asetettu tartunnan jäljittämistä. Tästä tuli jälkeenpäin paljon väärinkäsityksiä, kun 

sovellusta arvosteltiin siitä, että se ei kyennyt auttamaan terveydenhuoltoa jäljittämisessä. Niin Suomen lainsää-

däntö kuin myös Googlen ja Applen rakentama tekniikka vaativat tiukkaa anonymiteettiä, joka johti siihen, että ter-

veydenhuoltoa auttavaa jäljityssovellusta ei voitu tehdä. Toisaalta tämä vahvisti käyttäjien kokemaa tietosuojaa. 

Sovelluksen tavoitteena oli olla työkalu käyttäjälle itselleen eikä terveydenhuollolle. Tästä keskusteltiin tarkasti 

suunnitteluvaiheessa ja tähän päädyttiin, jotta voitiin maksimoida sovelluksen käyttöaste, koska tiedettiin käyttöas-

teen vaikuttavan ratkaisevasti sovelluksesta saatavaan hyötyyn mallinnustutkimuksen mukaan [1]. 

Koronavilkku perustui GAEN-rajapinnan eli Googlen ja Applen kehittämän Exposure Notification (EN) -rajapinnan 

käyttöön. Google ja Apple asettivat minimikäyttöjärjestelmäversiot, joissa rajapinta toimi. Tästä seurasi se, että 

kaikki halukkaat eivät voineet ladata Koronavilkkua puhelimeensa. He joutuivat joko ostamaan uuden puhelimen tai 

jäämään käyttäjäkunnan ulkopuolelle. Tämä Googlen ja Applen tekemä rajaus vaikutti jonkin verran käyttäjämää-

rään ja myös Koronavilkun imagoon niiden keskuudessa, joille sen käyttöönotto ei ollut mahdollista.  
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Taulukko 1. Toteutuksen kriittisen tavoitteen toteuma    

 Tavoite Toteuma 

Mobiiliso-

velluksen 

julkaisu 

31.8.2020 Sovellusjulkaisu App Storeen ja Play Storeen tehtiin 31.8.2020 

Arkkiteh-

tuuri 

Hajautettu malli: sovellus vertailee käyttä-

jän puhelimessa taustajärjestelmästä ha-

kemiaan pseudotunnisteita ja jos se huo-

maa olleensa lähikontaktissa tartunnan 

saaneen pseudotunnisteen kanssa, ilmoit-

taa sovellus käyttäjälle mahdollisesta al-

tistumisesta. 

Ratkaisu toteutettiin hajautetun mallin mukaisesti. Mahdollinen 

altistumistieto laskettiin sovelluskäyttäjien puhelimissa, eikä 

siitä ole tietoa muualla. 

Käyttötapa Vapaaehtoinen käyttö Sovelluksen lataaminen ja käyttö oli vapaaehtoista. Käyttäjä an-

toi luvat käyttöönoton yhteydessä vastaamalla sovelluksen esit-

tämiin kysymyksiin. Myös avauskoodin käyttämisen yhteydessä 

käyttäjältä kysyttiin erikseen luvat myös siihen, halusiko hän va-

roittaa muita eurooppalaisia sovelluskäyttäjiä. Käyttäjä pystyi 

myös milloin tahansa lopettamaan sovelluksen käytön poista-

malla sen puhelimestaan. 

Henkilötie-

tojen suo-

jaus 

Sovellus ei tallenna tunnisteellisia henki-

lötietoja, vaan kohtaamistietona käyte-

tään yksilöllisiä pseudotunnisteita. 

Kyberturvallisuuskeskus arvioi sovelluksen tietoturvan ja tieto-

suojan. Koronavilkku, terveydenhuollon ammattilaisten käyttö-

liittymä ja toimintamallit toteutettiin väliaikaisesti voimassaol-

leen tartuntatautilain luvun 4 a mukaisesti (HE 101/2020). 

Lähikon-

taktin mää-

ritelmä 

Terveysviranomaisen arvioon perustuva 

määritelmä, mikä on covid-19-tautia ai-

heuttavan viruksen lähikontakti eli etäi-

syys ja kohtaamisen kesto. 

Sovellus laski lähikontaktin käyttämällä GAEN-rajapinnan para-

metristoa, jossa oli parametrit etäisyydelle, kohtaamisen kestolle 

ja kevään 2021 jälkeen myös kohtaamisten lukumäärälle. Ehdo-

tus raja-arvoista mahdolliselle altistumiselle ja ohjaukselle ter-

veydenhuoltoon määriteltiin projektissa yhteistyössä projektin 

ulkopuolisen lääketieteellistä ja epidemiologista osaamista 

edustavan lääkärin Ville Kailan (Tays) kanssa. Poliittinen linjaus 

raja-arvosta ja ohjauksesta saatiin hankkeen ohjausryhmässä 

30.7.2020: Mahdollinen altistumisilmoitus annetaan kaikille, 

joilla raja-arvo 126 ylittyy ja kansalaisille on tultava palvelua tä-

män kautta. Lähikontaktin määritelmässä sovelluksessa käytet-

tiin hyväksi ECDC:n ja THL:n perinteisen kontaktinjäljityksen vas-

taavaa määritelmää. 

Sovellus-

käyttäjä ja 

positiivi-

nen covid-

19 testitu-

los 

Tartunnan saaneeseen sovelluskäyttäjään 

otetaan yhteyttä terveydenhuollosta muu-

ten kuin sovelluksen kautta. 

Toimintamalli suunniteltiin sellaiseksi, että tartunnanjäljittäjät 

kysyvät jäljityssoiton yhteydessä Koronavilkun käytöstä. Jos tar-

tunnan saaneella on Koronavilkku käytössään, luo jäljittäjä hä-

nelle avauskoodin. 

Loppukeväästä 2021 suunniteltiin toimintamalli, jossa avaus-

koodi voidaan lähettää automaattisesti laboratoriossa todetun 

positiivisen covid-19 testituloksen jälkeen. Helsinki ja HUS to-

teuttivat automaattisen Koronavilkun avauskoodin lähettämi-

sen. Helsingissä käyttöönotto oli 6/2021 ja HUS:n Haavi-järjestel-

mää käyttävillä alueilla 10/2021. 
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Taulukko 2. Hyötytavoitteiden todentaminen  

Hyötytavoite pro-

jektisuunnitel-

masta  

Todentaminen/mittaaminen 

projektisuunnitelmasta  

 Todentamisen/mittaamisen toteuma 

Tehostaa mahdolli-

sesti altistuneiden 

henkilöiden tavoitta-

mista 

Ladattujen mobiilisovellusten 

määrä 

1. 40 % väestöstä, että voi-

daan tavoitella hyötyjä 

toiminnassa 

2. Vertaudutaan kansainvä-

liseen kehitykseen. 

 

Kuinka monen henkilön sovel-

lus on päivittäin yhteydessä 

taustapalvelimeen. Tämä on 

riippuvainen Applen ja 

Googlen tekemistä linjauk-

sista. 

 

Sovelluksen avulla tunnistet-

tujen altistuksien %-osuus 

kaikista altistuksista. 

 

Kuinka moni tartunnan saa-

nut hyväksyy oman avaimen 

lähettämisen palvelimeen. 

Ladattujen sovellusten määrää tarkasteltiin muutaman kuukauden 

ajan. Sen jälkeen projektissa seurattiin, kuinka monta sovellusta oli 

päivittäin yhteydessä taustapalvelimeen. Tämä luku oli ns. aktiivisten 

käyttäjien määrä. 

1. Ladattujen mobiilisovellusten määrän osalta hyötytavoitteeksi 

asetettu 40 % väestöstä saavutettiin 4.11.2020 [2]. 

2. Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu käyttäjämäärissä 

kärkikastiin [3]. 

 

Kuinka monen henkilön sovellus on päivittäin yhteydessä taustapalve-

limeen. Projektisuunnitelmaa laadittaessa oli käsitys, että tähän vai-

kuttaa se, millaiset rajaukset Apple ja Google tekevät GAEN-rajapin-

taan, jonka päälle Koronavilkku rakennettiin. Kaikkien sovellusten oli 

tarkoitus olla alussa yhteydessä taustapalvelimeen kerran päivässä, 

myöhemmin päivitetyn rajapinnan myötä muutaman kerran päivässä. 

Tätä heikensi puhelimien käyttöjärjestelmiin liittyvät virransäästöomi-

naisuudet. Sovelluksella ei pystytä muuttamaan puhelimen asetuksia, 

mutta erilaisia keinoja pitää sovellus aktiivisena kehitettiin erityisesti 

ensimmäisenä syksynä. 

 

Sovelluksen avulla tunnistettujen altistuksien %-osuus kaikista altis-

tuksista -tavoitteen mittaaminen ei ollut käytännössä mahdollista. 

Tutkimuksella voidaan selvittää, onko sovellus ennakoinut sairastu-

mista. 

• THL:n Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen pe-

rusteella Koronavilkun käyttäjistä: 

o 23 % saanut ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta 

o 12 % saanut ilmoituksen ja oireita 

o 8 % saanut ilmoituksen, oireita ja todetun covid-19-tar-

tunnan samalla tai eri kerralla 

 

Projektissa seurattiin prosenttiosuutta, kuinka moni avauskoodi syö-

tettiin sovellukseen. 

• Avauskoodin käyttöaste vaihteli välillä 75 % - 82 % aina vuoden 

2021 loppuun asti. Tämän jälkeen käyttöaste oli tasaisessa las-

kussa kohti toukokuun 2022 arvoa 57 %. 

Tehostaa mahdolli-

sesti altistuneiden 

ohjausta  

Mahdollisesti altistuneiden 

oma-aloitteiset yhteydenotot 

terveydenhuoltoon kasvavat. 

Projektissa seurattiin Omaolon Korona-oirearvioon ohjautuneiden Ko-

ronavilkusta altistumisilmoituksen saaneiden määrää. Vuoden 2021 

loppuun asti ohjautuneita oli noin 200 päivässä. Muilla tavoilla (puhe-

lin, käynti) yhteyttä ottaneista projekti ei pystynyt saamaan tietoa. 

Tehostaa informaa-

tio-ohjausta (optio): 

luotettavan terveys-

informaation ja oh-

jeiden jakamiseen 

liittyvät toiminnot 

Oiretietojen välittäminen mo-

biilisovelluksesta, %-osuus 

kaikista 

 

Epidemian aikainen käyttäy-

tyminen 

 

Mahdollisesti altistuneiden 

ohjaaminen sovelluksen 

kautta 

Oiretieto (oireita / ei-oireita) tuli osaksi avauskoodia 11.5.2021. 

 

Tutkimuksen avulla voidaan selvittää, onko Koronavilkulla ollut vaiku-

tusta käyttäjien käyttäytymiseen. THL:n Taloustutkimuksella teettä-

män kyselytutkimuksen alustavien tulosten perusteella altistumisil-

moituksen saavuttua tarkkailtiin vointia, vältettiin muiden ihmisten 

tapaamista ja vältettiin asiointia kodin ulkopuolella enemmän kuin 

yleisesti pandemian aikana. 

 

Sovelluksessa oli ohjeita ja myös linkkejä THL:n verkkosivuille, joilla 

ylläpidettiin luotettavaa yleistietoa. Kaikki ohjeet olivat yhteneväisiä 

kansallisiin suosituksiin. 
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2 Projektin toteutus 

2.1 Projektin tausta  

Koronavilkku-älypuhelinsovelluksen kehittämisen taustalla oli sekä valtioneuvoston päätös hybridistrategiasta co-

vid-19 epidemian hillitsemiseksi että EU-komission kansainvälisen yhteistoiminnan suositukset. Sosiaali- ja terveys-

ministeriö (STM) koordinoi hanketta, johon kuuluivat työryhmät niin lainvalmisteluun kuin kansainväliseen yhteis-

työhön ja varsinaisen toteutuksen tehnyt toimeenpanoprojekti, joka oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

vastuulla.  

 

Kuvio 2. Hankkeen organisointi  

Toimeenpanoprojektin tavoitteena oli toteuttaa valtakunnallinen älypuhelinsovellusratkaisu, jonka avulla pyrit-

tiin:  

• tavoittamaan covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle mahdollisesti altistunut henkilö 

• antamaan mahdollisesti altistuneelle henkilölle toimintaohjeita yhteyden ottamiseksi terveydenhuoltoon tar-

kempien ohjeiden ja mahdollisen karanteeni- tai eristämispäätöksen saamiseksi sekä tarvittaessa testaukseen 

hakeutumiseksi. 

Aiemmin keväällä 2020 Sitra rahoitti pilotin, johon Reaktor ja Futurice tekivät Ketju-nimisen sovelluksen. Pilotin 

kokemukset ja parannusehdotukset kerrottiin tälle toimeenpanoprojektille, jotta niitä pystyttäisi hyödyntämään Ko-

ronavilkussa. Käytännössä kuitenkin Ketjusta saatua tietoa oli vaikea hyödyntää, koska Ketju ei perustunut EN-raja-

pintaan, vaan oli perusteiltaan hyvin erilainen ratkaisu. Sovelluskehityksessä käytettiin eniten toteutuksen apuna 

Googlen ja Applen omia referenssikoodeja, sekä jossain määrin myös Saksan sovelluksen (Corona-Warn-App) koodia, 

vaikkakin siellä oli hyvin erilainen lähestymistapa altistusten laskentaan. 

Vaihtoehtoiseen tekniikkaan pohjautuvaa ratkaisua mietittiin aluksi, mutta sitä ei lähdetty edistämään. Singa-

pore oli päätynyt ratkaisussaan siihen, että toimiva vaihtoehto olisi erillinen "avaimenperä".  Siellä oli havaittu, että 

puhelimien Bluetooth-teknologia oli liian epävarma ja virransäästöominaisuuksien vuoksi sovelluksien toiminta 

saattoi pysähtyä kesken kaiken. Applen ja Googlen tarjoama rajapinta tuli tarjolle vasta Singaporen tekemän 
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analyysin jälkeen. Tämä ns. GAEN (myöhemmin EN) -rajapinta toimi luotettavammin kuin sovellusten tekemä koh-

taamisten tunnistus Bluetoothilla.  

2.2 Projektin organisaatio  

Koronavilkku-projekti oli yhteistyötä useiden organisaatioiden kanssa. Kuviossa 3 kerrotaan projektiin osallistuneet 

organisaatiot ja niiden roolit. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjasi projektia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL) vastasi projektin toimeenpanosta ja omisti Koronavilkku-projektin eli kokonaisuuden hallinta oli THL:n vas-

tuulla. Mobiilisovelluksen ja sen taustajärjestelmän toteutti Solita Oy. Taustajärjestelmä oli Kansaneläkelaitoksen 

(Kela) konesaleissa, joten Kela huolehti taustajärjestelmän toimivuudesta. DigiFinland Oy (projektin alussa SoteDigi 

Oy) vastasi terveydenhuollon ammattilaisten ohjeistuksesta ja kouluttamisesta sekä terveydenhuollon ammattilai-

sille tehdyn Koronavilkun avauskoodin luomisen ja lähettämisen käyttöliittymän toiminnasta. Käytännössä projek-

titiimi toimi yhtenä yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikka tekijät tulivat eri organisaatioista. 

Kyberturvallisuuskeskus auditoi Koronavilkku-kokonaisuuden ennen kuin se otettiin käyttöön ja ennen kuin lii-

tyttiin eurooppalaiseen yhteentoimivuuteen. Toinen Kyberturvallisuuskeskuksen tiimi toimi neuvoa-antavassa roo-

lissa sovelluskehityksen aikana.  

 

Kuvio 3: Projektin toimijat 

Näiden jo mainittujen ja kuviossa olevien lisäksi keskeisiin toimijoihin kuuluivat terveydenhuollon ammattilaiset 

ja tartunnanjäljittäjät sekä Koronavilkun avauskoodin antajat (yli 1 700 henkilöä) koko Koronavilkun elinkaaren ajan. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Helsingin kaupunki rakensivat automatiikan Koronavilkun avaus-

koodin luomiseen ja lähettämiseen. 

Kansalaisille apua ja tukea annettiin Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Korona-infossa. Tukea sovelluksen lataa-

miseen antoivat myös puhelinoperaattoreiden kivijalkakauppojen myyjät.  

Projektissa käytettiin myös käännöstoimiston palveluita, koska sovellus oli suomen-, ruotsin- ja englanninkieli-

nen. Suomi on kaksikielinen maa, joten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa viestintä tehtiin suomeksi ja ruot-

siksi. Kansalaisviestintää tehtiin mainituilla kolmella kielellä. 

Koronavilkku-älypuhelinsovelluksen tapa havaita toisia puhelimia perustui Googlen ja Applen kehittämälle tek-

niikalle. Huawein kanssa kehitettiin vastaava toiminnallisuus, jotta Koronavilkku saatiin toimimaan myös niissä 

Huawei-puhelimissa, joissa oli vain Huawein sovelluskauppa (Huawei AppGallery). Lisäksi muiden maiden sovellus-

ten kehittäjät olivat keskeisiä yhteistyökumppaneita erityisesti älypuhelinsovelluksen kehittämisessä. 
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Projektin ulkopuolinen lääketieteellinen asiantuntijaryhmä koostui eripuolilla Suomea töissä olevista lääketie-

teen asiantuntijoista. Heidän roolinsa oli merkittävä määriteltäessä sitä, millaisista puhelimien kohtaamisista noste-

taan käyttäjille ilmoitus mahdollisesta altistumisesta. Ryhmä myös toi projektille ymmärrystä terveydenhuollon ar-

jesta koko projektin ajan. 

Käyttöönoton yhteyteen suunniteltiin markkinointikampanja yhdessä mainostoimistojen Bob the Robot, Toinen-

PHD ja Ellun kanat kanssa. Myös eri mediat Suomessa uutisoivat Koronavilkusta ja näin auttoivat kansalaisia tiedon 

saannissa. Koronavilkku.fi-verkkosivustoa ylläpiti Bob the Robot. 

T-Systems International GmbH toteutti avoimella lähdekoodilla EFGS (European Federation Gateway Service) -

palvelun, jonka kautta eri jäsenmaiden jäljityssovellukset voivat vaihtaa kohtaamistietoja keskenään ja näin toimia 

yhteen koko alueella. Tämä toteutettiin niin, että kunkin maan sovellukset lähettivät omat sairastuneiden tunnis-

teensa EFGS-palveluun, johon siten kertyi koko EU-alueen kokonaiskuva, ja vastaavasti latasivat sieltä kaikkien mui-

den alueiden sairastuneiden tunnisteet ja jakoivat ne eteenpäin kaikkiin oman maan sovelluksen puhelimiin aivan 

samoin kuin oman maan tunnisteetkin. 

2.3 Projektin kulku  

Projektin taustalla oli valtioneuvoston päätös hybridistrategiasta covid-19 epidemian hillitsemiseksi ja EU komission 

kansainvälisen yhteistoiminnan suositukset. 

EU komissio antoi 8.4.2020 suosituksen: a common Union toolbox for the use of technology and data to combat 

and exit from the covid-19 crisis (mobile applications). Tästä EU-suosituksesta nousivat periaatteet vapaaehtoisuus, 

yhteensopivuus ihmis- ja perusoikeuksiin, erityisesti yksityisyyden ja henkilötietojen suoja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asetti 15.4.2020 hankkeelle ohjausryhmän ja työryhmät valmistelemaan hal-

lituksen esitystä lainsäädännön muuttamisesta ja KV-työryhmän koordinoimaan kansallisia näkemyksiä yhteenso-

piviksi EU-yhteistyöhön. 

Valtioneuvosto päivitti covid-19 strategiaansa 22.4.2020. Niin kutsutussa hybridistrategiassa [4] nojauduttiin hal-

linnon rajoitusten asteittaisen purkamisen ohella testaa - jäljitä - eristä - hoida -periaatteen toteutumiseen. Tämän 

mallin toimintaa voitiin tehostaa vapaaehtoisuuteen perustuvalla ja tietosuojaa kunnioittavalla mobiilisovelluksella. 

Lisätalousarvioesityksessä (LTAE III/2020) 8.5.2020 myönnettiin kuusi miljoonaa euroa mobiiliteknologiaa hyö-

dyntävän covid-19 tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutu-

viin kustannuksiin [5]. 

 

Kuvio 4. Koronavilkun elinkaaren alku 

Toimeenpanoprojekti käynnistyi 11.5.2020. Nopeasti koottiin asiantuntijat eri organisaatioista ja aloitettiin toi-

minnallisuuden ja teknisen puolen suunnittelut. Samanaikaisesti käytiin sopimusneuvottelut Kelan ja SoteDigin 

kanssa. Ohjausryhmä päätti 5.6.2020 Omaolon roolista toimia terveydenhuollon ammattilaisen käyttöliittymänä.  

Jo heti toukokuun puolen välin jälkeen kilpailutuksen valmistelu mobiilisovelluksen toteuttajasta oli täydessä 

vauhdissa ja se tehtiin todella pikaisella aikataululla pitkien työpäivien myötä. Tässä oli kiire, koska tiedettiin, että 

SUUNNITTELU TOTEUTUS
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laki tulee sanelemaan julkaisun aikataulun ja se halutaan mahdollisimman pian epidemian helpottamiseksi. Tiedet-

tiin myös, että kokonaisuuden kehittäminen vaatii aikaa, joten toteuttaja piti saada valittua pian. Hankintailmoitus 

julkaistiin 19.5.2020. Tiukasta aikataulusta huolimatta kilpailutuksessa pidettiin kiinni säädetyistä aikatauluista. Tar-

jouksia tuli määräaikaan mennessä kolme. Hankintapäätös tehtiin 4.6.2020. Onneksi valintakriteerit olivat selkeät, 

joten kukaan ei valittanut päätöksestä. Kilpailutuksen voittanut Solita pääsi aloittamaan työt 22.6.2020. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020) annettiin 

11.6.2020. Eduskunta hyväksyi esityksen 23.6.2020. Silloin saatiin varmistus lain vaatimuksista sovellukselle. Laki 

vahvistettiin 9.7.2020. 

Kesä 2020 suunniteltiin ja toteutettiin tiiviisti mobiilisovellusta, taustajärjestelmää ja muita tarvittavia kom-

ponentteja sekä luotiin terveydenhuollon ammattilaisille ohjeita. Suunnittelutyön aikana kuunneltiin tarkasti sekä 

terveydenhuollon ammattilaisten että kansalaisten kokemuksia ja kommentteja. 

Rajoitettu koekäyttö, jossa testattiin kokonaisuuden toimivuutta, järjestettiin 4.-20.8.2020 yhdessä Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin jäljitystyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Koekäytössä jäljittäjät latasi-

vat sovelluksen puhelimiinsa. Ennakkoon oli sovittu, mikä puhelin ”saa tartunnan” ja siksi he altistivat vain osan pu-

helimista tämän puhelimen läheisyyteen, jotta nähtiin Koronavilkun mahdollisten altistusilmoitusten toimivuus vain 

niihin puhelimiin, jotka oli oikeasti kohdattu. Samalla käyttäjät testasivat kaikki muutkin toiminnallisuudet niin kan-

salaisen kuin terveydenhuollon rooleissa. Virheiden havaitseminen oli koekäytön tarkoitus ja joitain tällaisia havait-

tiin ja ne saatiin korjattua ennen käyttöönottoa. 

 

Kuvio 5. Koronavilkku-sovelluksen julkaisut 

Koronavilkku-kokonaisuus julkaistiin tavoitteen mukaisesti maanantaina 31.8.2020. Kieliversiot olivat tässä vai-

heessa suomi ja ruotsi. Englanninkielinen sovellusversio julkaistiin lokakuun alussa. Koska Suomi on kaksikielinen 

maa ja THL on julkinen toimija, oli itsestään selvää, että Koronavilkku on alusta asti suomen- ja ruotsinkielinen. Ai-

kataulusyistä muita kieliversioita ei ehditty tekemään kesän 2020 aikana. Englanniksi sovellus käännettiin, jotta Suo-

messa asuvat ja oleilevat muita kuin suomea tai ruotsia ymmärtävät pystyvät käyttämään Koronavilkkua. Päätettiin, 

että muita kieliversioita ei tehdä, koska niiden käyttäjämäärät olisivat olleet pienet ja vaatineet paljon työtä suh-

teessa käyttäjämäärään niin ensimmäisen version kuin päivitysten aikana.  

Ensimmäisen version julkaisun jälkeen oli tarkoitus siirtyä ylläpitovaiheeseen, mutta epidemian ja ohjaavan mi-

nisteriön toiveiden myötä kehitysvaihe jatkui pitkään. Karanteeniajan muutos (14 vuorokaudesta 10 vuorokauteen) 

toteutettiin lokakuun lopun julkaisuun. Pitkien altistusten laskennan korjaus tehtiin marraskuun julkaisuun ja silloin 

mahdollistettiin myös alueiden toivoma ohjaus vain koronaoirearvioon. Eurooppalaisten sovellusten kanssa yhteen-

toimiva Koronavilkku julkaistiin 7.1.2021, kun sen salliva lakimuutos (HE 225/2020) oli tullut voimaan 1.1.2021. Ka-

ranteeniajan muutos (10 vuorokaudesta 14 vuorokauteen) julkaistiin Koronavilkussa helmikuun alussa. 

2020 2021 2022

Värien selitteet:
Käyttäjäkuntaan vaikuttavia muutoksia
Teknisiä muutoksia
Ohjemuutoksia
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Aluksi Koronavilkusta oli Android- ja iOS-sovellusversiot. Koronavilkun toiminta perustui Googlen ja Applen ke-

hittämään GAEN (Google Apple Exposure Notification) rajapintaan, jossa puhelimet vaihtoivat Bluetoothin avulla 

tunnisteita kohtaamiensa muiden puhelimien kanssa. Tämä kohtaamisten tunnistaminen tapahtui puhelimien käyt-

töjärjestelmien tasolla, koska sovellukset eivät pääse käsiksi tähän toiminnallisuuteen itse. Huawein piti kehittää 

vastaava toiminnallisuus ja rajapinta ja projekti aloitti heidän kanssaan yhteistyön, jotta myös Huawein sovellus-

kauppaan saataisiin Koronavilkku. Huawei-versio julkaistiin 15.2.2021. 

Epidemian aluksi laboratorioiden testauskapasiteetti oli rajallinen ja vain oireiset henkilöt testattiin voimassa 

olevan kansallisen testausstrategian mukaisesti. Testauskapasiteetin parannuttua oireettomat Koronavilkun mah-

dollisen altistumisilmoituksen saaneet haluttiin myös ohjata testiin. Muutos tapahtui maaliskuun 2021 alussa kan-

sallisen testausstrategian päivityksen yhteydessä.  

Huhtikuussa 2021 siirryttiin käyttämään Googlen ja Applen rajapinnan versiota 2.0 ja kesäkuussa Huawein vas-

taavaa. Tämän uuden rajapinnan myötä saman vuorokauden aikana tapahtuneet kohtaamiset laskettiin yhteen ja 

näin lyhyemmistä tai kauempaa tapahtuvista yksittäisistä kohtaamisista saattoi yhdessä tulla altistumisen rajan ylit-

tävä summa. Tämän tarkoituksena oli lisätä herkkyyttä esimerkiksi baareissa tapahtuviin kohtaamisiin, jossa voi olla 

monia ihmisiä samassa tilassa, ja kohtaamiset ovat lyhyempiä kuin tunnistamiseen vaadittu 15 minuuttia. 

Rokotusten edistyttyä Koronavilkun ohjeita oli päivitettävä kesäkuussa 2021. Karanteeniajan muutos takaisin 14 

vuorokaudesta 10 vuorokauteen toteutettiin elokuussa. 

Koronavilkku-kokonaisuuteen kuuluvassa Omaolo-palvelussa tehtiin myös kehitystä. Joulukuun 2020 julkai-

sussa toteutettiin puolesta asiointi alle 15-vuotiaille, ikärajan lasku 15-vuotiaisiin ja ajanvarausjärjestelmä Vihta-in-

tegraation mahdollistaminen alueille sekä yhteydenottopyyntö-jonon parannukset. Iso päivitys tehtiin maaliskuun 

2021 alussa, kun Omaoloon mm. luotiin uudet kiireellisyysluokat, joilla mahdollistettiin oireettomien koronalle altis-

tuneiden ohjaaminen testiin sopivassa vaiheessa altistumisen jälkeen.  

Koronavilkun avauskoodin yhteyteen liitettiin tieto siitä, onko tartunnan saanut ollut oireinen vai oireeton. Jois-

sakin eurooppalaisissa koronasovelluksissa tällä tiedolla oli merkitystä. Samassa toukokuun 2021 päivityksessä 

avauskoodin voimassaoloaika pidennettiin neljästä tunnista 12 tuntiin. 

Koska Koronavilkun käyttö jatkui alkuperäisestä suunnitelmasta, alkoi terveydenhuollon ammattilaisten käyttö-

oikeudet vanhenemaan. Jotta oikeudet eivät pääsisi yllättäen päättymään, lisättiin kirjautumisen yhteyteen käyttä-

jälle ilmoitus tunnuksen vanhenemisesta. Jos avauskoodin lähettäminen ei onnistunutkaan, sai käyttäjä virheilmoi-

tuksen syksystä 2021 alkaen.    

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) eli digipalvelulaki velvoittaa julkista sektoria noudatta-

maan saavutettavuusvaatimuksia. Koronavilkussa huomioitiin nämä vaatimukset suunnittelusta lähtien, koska nii-

den huomioiminen parantaa kaikkien käyttäjien käyttökokemusta. Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten to-

teutumista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) saavutettavuuden valvonnan yksikkö komission täytän-

töönpanopäätöksen (EU 2018/1524) mukaisesti. Koronavilkun suomen kielinen Android-versio valikoitui avin vuoden 

2021 mobiilisovellusten kattavan valvonnan ohjelmaan. Avi havaitsi tässä Koronavilkun versiossa seitsemän pientä 

saavutettavuuspuutetta, joissa oli osin toistuva teema. Esimerkiksi kaikkia otsikoita ei ollut merkitty ohjelmallisesti 

otsikoiksi ja joiltakin käyttöliittymäkomponenteilta puuttui tarvittava rooli (painike, välilehti tms.). Jos Koronavilkun 

käyttöä olisi jatkettu kesäkuusta 2022 pidemmälle, olisi sovellukseen tehty kehitystä ja korjattu samalla nuo havain-

not. Projektissa totesimme, että avin arviointi oli tehty erittäin perusteellisesti ja siksi havaintojen määrään saattoi 

olla tyytyväinen.  

Koko väestön laajan rokottautumisen myötä ohjeita päivitettiin jälleen keväällä 2022. Viimeisin mobiilisovelluk-

sen päivitys eli sovellusversio 2.5 sisälsi kiitosnäkymän. Se julkaistiin leviämään puhelimiin huhtikuun lopulla. 

1.6.2022 aamulla taustajärjestelmässä asetettiin tilaksi 'käyttö päättyy' ja kun sovellus kävi tekemässä normaalin 

tarkastuksen siitä, onko kohdattu sairastuneita, saikin sovellus käskyn näyttää kiitosnäkymän ja lopettaa kaiken 

muun toiminnan. Koronavilkun taustajärjestelmä pidettiin käytössä 23.6.2022 asti, jotta mahdollisimman moni pu-

helin ehti käydä tekemässä tarkastuksen, jolla kiitosnäkymä aktivoitui. Taustajärjestelmä ehti poistaa kaikki loput 

kohtaamistiedot automatiikan avulla ennen sammutusta. 
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Taulukko 3. Aikajana Koronavilkun ja Omaolon Koronavilkkuun liittyvistä julkaisuista 

Julkaisuaika Koronavilkku 

versio 

Omaolo 

versio 

Sisältö 

31.8.2020 1.0  Perustoiminnallisuus 

9.9.2020 1.0.1  Tekstien ja ulkoasun korjauksia 

23.9.2020 iOS 

28.9.2020 Android 

1.0.2  Virranhallinnan korjaus 

6.10.2020 Android 

7.10.2020 iOS 

1.1  Englanninkielisyys 

Kielivalinta 

Lisenssit näkyviin 

Analytiikka 

22.10.2020 1.2  Karanteeniajan muutos 14 päivästä 10 päivään 

29.10.2020  3.0  

30.10.2020 Android 1.2.1  Altistustarkistus käynnistyessä 

24.11.2020 1.3  Pitkien altistusten laskennan korjaus 

Altistusten lukumäärän näyttäminen 

Altistusilmoitusten tausta-ajon korjaus 

Manuaalinen altistustarkastuksen käynnistysnappi 

Altistuneen sähköinen ohjaus vain oirearvioon 

7.12.2020  3.1 Puolesta asiointi alle 15 v MVP 

Ikärajan lasku 15 v 

Vihta-integraation mahdollistaminen alueille 

Yhteydenottopyyntöjonon parannukset 

7.1.2021 2.0  EU yhteentoimivuus 

13.1.2021 Android 2.0.1  Taustajärjestelmästä avaimien lataamisen luotettavuuden parantami-

nen 

2.2.2021 2.0.2  Karanteeniajan muutos 10 päivästä 14 päivään 

15.2.2021 Huawei 2.1.0  Sovellus Huawein kauppaan 

4.3.2021 2.2.0  Oireettomille ohjeet hakeutua testiin 

4.3.2021  3.1.6 Uudet kiireellisyysluokat 

Oireettomien ohjaaminen testiin 

Omaolo-kuntien palveluohjaukset 

Joukkoseulontakoodi 

Yhteydenottopyyntöjonot historiaan 

Korjaukset ja parannukset 

17.3.2021 iOS 2.2.1  EN 2.0 rajapintaan valmistautuminen 

20.4.2021 2.3.0  EN 2.0 rajapinta: Apple ja Google 

11.5.2021  3.2.3 Oiretieto osaksi avauskoodia 

Avauskoodi voimassa 4 tunnista 12 tuntiin 

17.6.2021 2.4.0 Android 

2.4.1 iOS 

 Karanteeniohjeistuksen muutos rokotetuille 

Saavutettavuusseloste 

23.6.2021 Huawei 2.4.1  EN 2.0 rajapinta: Huawei 

Androidiin ja iOSiin tehdyt version 2.4 muutokset 

11.8.2021 

30.8.2021 Huawei 

2.4.2  Karanteeniajan muutos 14 päivästä 10 päivään 

30.8.2021  3.2.10 Avauskoodin lähetyksen virheilmoitus 

Ammattilaisten käyttöoikeuksien vanhenemisilmoitus 

25.1.2022  3.2.17 Kiireellisyysluokka poistui 

Koronaoirearvion päivitys 

16.2.2022 2.4.3  Ohjeiden päivitys: ei testiin joka tilanteessa, karanteeni vähintään 5 päi-

vää (altistumisilmoitukset näkyvät 10 päivää edelleen) 

28.4.2022 2.5  Kiitosnäkymä (aktivoitiin näkymään puhelimissa 1.6.2022) 

14.6.2022  4.0.1 Koronaoirearviosta pois Koronavilkku-kysymykset 

18.1.2023  5.0.2 Koronavilkun avauskoodin luonnin ja lähettämisen käyttöliittymän 

poisto (käyttäjätunnukset poistettu 31.5.2022, tässä pois käyttöliittymän 

koodit) 
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2.3.1 Hallintamalli ja operatiivinen toiminta 

Hankesuunnitelmassa kuvattiin toimeenpanon organisointi, joka tarkennettiin toimeenpanoprojektin (jatkossa toi-

meenpano) projektisuunnitelmassa. STM nimitti koronatiedonhallintaratkaisujen ohjausryhmän vastaamaan toi-

meenpanon strategisesta ohjauksesta. Sittemmin ohjausryhmän toiminta laajeni kattamaan myös koronarokotus-

todistukset ja koronapassin. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Minna Saario STM:n Sosiaali- ja tervey-

denhuollon ohjausosaston Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksiköstä ja jäsenet edustivat eri alueita ja organisaa-

tioita sekä STM:n Turvallisuus ja terveys -osastoa. Ohjausryhmä kokoontui 46 kertaa välillä 20.5.2020 - 6.6.2022. 

Ohjausryhmän lisäksi STM:n vastuulla hankkeessa oli hallituksen esityksen valmisteleva työryhmä ja kansainvä-

listen asioiden työryhmä.  

THL vastasi varsinaisesta toteutuksesta, joka tehtiin toimeenpanossa. Toimeenpanon johtoryhmä mahdollisti 

projektin edistymisen ja vastasi projektin resurssoinnista sekä mahdollisti edustamiensa organisaatioiden vastuulla 

olevien tehtävien tekemisen. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Aleksi Yrttiaho THL:stä ja jäsenet edustivat 

Kelaa, DigiFinlandia, Solitaa ja STM:ää. Johtoryhmä kutsuttiin koolle tarvittaessa. Johtoryhmä kokoontui seitsemän 

kertaa välillä 17.6.2020 - 9.6.2022 ja myös sen toiminta laajeni kattamaan koronarokotustodistus- ja koronapassi-

asiat. 

Toimeenpanon toteutus jaettiin työpaketteihin. Nämä olivat toiminnallinen suunnittelu, tekninen toteutus, vies-

tintä ja käyttöönotto. Jokaiseen työpakettiin kuului tekijöitä kaikista organisaatiosta ja työpaketeilla oli päävastuul-

linen henkilö. Toimeenpanon alussa tuli selväksi, että työpaketit liukuvat päällekkäin ja tarkkaa rajaa vastuista nii-

den välillä ei ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista tehdä. Työpaketit operoivat omia kokouksiaan ja näihin 

oli kutsuttuna tarpeen mukaan edustus myös muista työpaketeista. 

Toimeenpanon keskeiseksi operatiiviseksi välineeksi tuli kaikille yhteiset päiväpalaverit, joita pidetiin päivittäin 

kesän 2020 ajan. Toimeenpanossa vältettiin asioiden siiloutuminen, akuutisti ratkaistavat asiat olivat jatkuvasti kai-

killa tiedossa ja oikeat henkilöt saatiin edistämään niitä. 

Ensimmäisen sovellusjulkaisun jälkeen päiväkokouksien tahtia voitiin harventaa ja syyskuussa 2020 siirryttiin 

viikkokokousrytmiin. Myös työpakettikohtaisista kokouksista voitiin luopua ja siirtyä asiakohtaisiin kokouksiin. Tek-

ninen yhteistyöryhmä perustettiin projektiryhmän rinnalle teknisestä näkökulmasta seuraamaan tuotantoympäris-

tön toimintaa ja ratkomaan ongelmia niiden esiintyessä. Ryhmä kokoontui syyskuusta 2020 kesäkuuhun 2021, jolloin 

sen asiat yhdistetiin projektiryhmän kokouksiin.  

Kesän 2021 jälkeen viikkokokouksia pidettiin joka toinen viikko aina alasajon alkuun asti, jolloin taas asioita seu-

rattiin ja sovittiin joka viikko projektiryhmän viikkokokouksissa. Kunkin hetken operatiivinen organisoituminen ja 

toimeenpanon lukujärjestyksen kuvaus oli saatavilla projektin käyttämässä Yhteistyötilassa. 

Projektitiimi toimi yhtenä yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikka tekijät olivat eri organisaatioista. Säännöllinen ja 

kulloiseenkin toimeenpanoprojektin vaiheeseen sopiva kokousrytmitys ylläpiti tilannekuvaa, mahdollisti eri näkö-

kulmien huomioimisen käsiteltävissä asioissa ja mahdollisimman nopean päätöksenteon. Tilannekuva oli myös jat-

kuvasti saatavilla kaikille osallistujille. 

2.3.2 Palkinnot 

Koronavilkku voitti vuonna 2021 parhaan käyttökokemuksen palkintokategorian ja sai kunniamaininnan parhaasta 

mobiilisovelluksesta Suomen suurimmassa digitaalisen median kilpailussa Grand Onessa. Samassa kilpailussa Koro-

navilkku oli myös finalisti kategoriassa paras palvelumuotoilu. 

Lisäksi Koronavilkku sai tietoturvamerkin ja suomalaisen koodin edistäjä palkinnon (Aleksi Yrttiaho ja koronavilk-

kutiimi) sekä valittiin vuoden nimeksi 2021. Koronavilkku oli myös ehdokas vuoden selväsanaiseksi 2020.  

2.4 Tietoturva  

Seuraavassa taulukossa käydään läpi arvioiden tietoturvan eri osa-alueet. 
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Taulukko 4. Tietoturvan osa-alueiden arviointi 

Osa-alue Arviointi 

Suunnittelu Jo varhain sovelluksen suunnitteluvaiheessa tunnistettiin tietoturva merkittäväksi ja erityistä huo-

miota vaativaksi osa-alueeksi. Tunnistettiin käyttäjien tarve kokea sovellus turvalliseksi siten, ettei so-

vellus seuraa sijaintitietoa tai siirrä puhelimesta kohtaamistietoja tai muutakaan yksityistä tietoa vi-

ranomaisille tai muille tahoille. Tietoturvan erityisellä huomioinnilla haluttiin varmistaa mahdollisim-

man suuri luotettavuus kansalaisten keskuudessa sovellukselle, koska korkea käyttöaste oli merkittä-

vin tekijä kokonaisuudesta saatavasta hyödystä varhaisen julkaistun tutkimuksen mukaan [1]. 

Vaikutustenarvi-

ointi DPIA 

Koronavilkusta laadittiin DPIA vaikutustenarviointi eri osapuolten kesken yhdessä. Dokumentin koosti 

Privaon tietoturvayhtiö. Dokumenttiin kuvattiin laajasti sovelluksen toimintaa ja tietoturvaa. Vaikutus-

tenarvioinnin tavoitteena oli arvioida järjestelmällisesti käsittelytoimia, jotka voivat aiheuttaa luon-

nollisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin. Vaikutustenarviointia päivitet-

tiin projektin aikana, kun toiminta muuttui. Vaikutustenarvioinnin osana järjestettiin työpajoja, joissa 

arvioitiin käsittelytoimien tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta sekä tietosuojaperiaatteiden ja rekiste-

röityjen oikeuksien toteutumista. Lisäksi pidettiin riskityöpaja, jossa arvioitiin henkilötietojen käsitte-

lytoimista rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille kohdistuvia riskejä. 

Koodin julkisuus Sovelluksen lähdekoodi eri alustoille ja taustajärjestelmälle julkaistiin avoimena lähdekoodina GitHu-

bissa. Koodin julkisuus nähtiin yhtenä keinona lisätä kansalaisten luottamusta sovellukseen. Tunnetut 

tietoturva-asiantuntijat perehtyivät koodiin joko oma-aloitteisesti tai esim. joidenkin toimittajien 

pyynnöstä ja heidän antamansa lausunnot edesauttoivat kansalaisten turvallisuuden tunnetta. 

Exposure Notifi-

cation (EN) -raja-

pinnan käyttö 

Tiedot kohdatuista muista puhelimista sovellus sai haettua vain puhelimen käyttöjärjestelmän tarjoa-

man EN-rajapinnan kautta. Tämä rajapinta on Googlen ja Applen kehittämä ja sen käyttöoikeus on ra-

jattu vain yhdelle julkishallinnon edustajalle kutakin maata kohti. Käyttöoikeutta tuli hakea virallista 

kautta eikä rajapintaa pystynyt muuten käyttämään. Tämä suojasi sen, etteivät muut sovellukset pys-

tyneet tekemään vastaavaa vertailua kohdatuista puhelimista. 

Henkilötiedon vält-

täminen 

Sovellus käytti avauskoodia, joka oli kullekin positiivisen laboratoriossa vahvistetun koronavirustesti-

tuloksen saaneelle Koronavilkun käyttäjälle luotu ja lähetetty tunniste. Tämä yksilöllinen tunniste 

mahdollisti vastaanottajan lähettää omasta puhelimestaan omat kohtaamisavaimensa keskitetylle 

taustajärjestelmälle. Tunniste lähetettiin tekstiviestillä, joten käyttäjän puhelinnumero tarvittiin ja sitä 

jäljittäjät kysyivät soittaessaan positiivisen koronavirustestituloksen saaneille. Numeroa kysyttiin, 

koska Koronavilkku saattoi olla asennettu eri puhelimeen kuin mihin jäljittäjä soitti, esimerkiksi jos 

kyseessä oli lapsen sairastuminen tai työpuhelimen käyttö. Puhelinnumeron ja avauskoodin yhdistel-

mää ei lokitettu mihinkään, jotta niiden avulla ei voinut seurata käyttäjiä. 

Vaihtuvat tunnis-

teet 

Puhelimet vaihtoivat keskenään pseudotunnisteita Bluetoothin avulla osana EN-rajapinnan toimintaa. 

Nämä tunnisteet vaihtuivat noin 15 minuutin välein, mikä takasi sen, ettei mahdollinen hyökkääjä olisi 

yhden avaimen seuraamisella pystynyt jäljittämään yksittäistä puhelinta enempää kuin 15 minuuttia. 

Sovelluskoodien 

katselmoinnit 

Sovelluskoodin tarkastaminen oli mahdollista julkisen lähdekoodin vuoksi kaikille. Koodin katsel-

mointi kuului osana laajempaa tarkastusta CGI Finlandille ja Kyberturvallisuuskeskukselle. 

Sovelluskoodien 

koneelliset tarkas-

tukset 

CGI Finland suoritti sovelluskoodille koneelliset tarkastukset käyttäen laadukkaita kaupallisia tarkas-

tussovelluksia. 

Penetraatiotes-

taukset 

Solita suoritti penetraatiotestauksia sovellukselle THL:n pyynnöstä. Näillä pyrittiin ennalta varmista-

maan sovelluksen turvallisuus mahdollisia hyökkäyksiä kohtaan. 

Uhkamallinnus Solita laati uhkamallinnuksen riskeistä ja täydensi uhkamallia myöhemmin avauskoodiautomatiikan 

laajennuksen osalta. 

EFGS (EU Federa-

tion Gateway Ser-

vice) 

EFGS yhteentoiminnan taustajärjestelmästä oli laadittu oma DPIA vaikutustenarviointi SAP SE:n ja T-

Systems International GmbH:n toimesta. 

Tietoturvamerkki Kyberturvallisuuskeskus teki tietoturva-auditoinnin sovellukselle hyödyntämällä Solitan tekemiä uh-

kamallinnusta ja OWASP ASVS tarkistuslistaa sekä prosessidokumentaatiota. Traficom myönsi audi-

toinnin perusteella Koronavilkulle Tietoturvamerkin. 

Avauskoodin anta-

misen lähdekoodin 

tarkastukset 

Avauskoodin luonnin ja lähettämisen käyttöliittymän ja taustajärjestelmän lähdekoodit katselmoitiin 

DigiFinlandin voimassa olevan tuotekehitysprosessin mukaisesti. Koodille suoritettiin myös koneel-

lista tarkastusta. 

Avauskoodin anta-

misen käyttöliitty-

män käyttövaltuus-

hallinta 

Avauskoodin luonnin ja lähettämisen käyttöliittymän pääsynhallinta toteutettiin vahvan tunnistuksen 

keinoin ja käyttöliittymälle pääsi ainoastaan valtuutetut henkilöt. 
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2.5 Viestintä 

2.5.1 Viestinnän tavoitteet 

Viestinnän tavoitteena oli varmistaa, että kansalaiset, terveydenhuollon ammattilaiset ja muut sidosryhmät tietävät, 

mistä sovelluksessa on kyse. Halusimme viestiä ymmärrettävästi ja monipuolisesti sovelluksen hyödyistä epidemian 

hallinnassa sekä oman ja läheisten terveyden suojelemisessa. Tavoitteena oli myös varmistaa sovelluksen laaja käyt-

töönotto kansalaiskohderyhmässä ja tukea käyttöönottoa terveydenhuollon ammattilaisilla. Viestinnällä rakennet-

tiin myös luottamusta Suomen viranomaistoimintaan ja kriisinratkaisuun sekä kannustettiin osallistumaan yhteisiin 

toimenpiteisiin. 

Viestinnässä korostettiin, että sovellus antaa meille jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa viruksen leviämiseen 

sekä suojella omaa ja läheisten terveyttä. Lähes kaikki viestintä toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Viestinnän tavoitteiden saavuttaminen edellytti vahvaa koordinaatiota sekä yhteisiä sanoituksia poliittisten päät-

täjien ja hankkeen toimijoiden kesken. Hankkeen onnistumiseksi tarvittiin oikea-aikaisia ja vaikuttavia viestinnän 

toimenpiteitä hankkeen ohjaavalla tasolla, selkeää roolitusta sekä laajaa viestintä- ja markkinointikampanjaa osana 

toimeenpanoa. 

2.5.2 Kehittämisvaiheen viestintä 

Sovelluksen kehittämisen aikana viestinnän tavoitteena oli rakentaa luottamusta, hallita odotuksia ja markkinoida 

ennakkoon tulevaa sovellusta kansalaisille. 

Viestintä toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, SoteDigi 

Oy:n ja Kelan kesken. STM:n vastuulla oli valtioneuvostotason viestinnän koordinaatio, lainsäädäntöviestintä ja EU-

yhteistyön viestintä. THL koordinoi viestinnän suunnittelua toimeenpanotasolla, vastasi sovelluksen hankintaan, ke-

hittämiseen ja sen vaiheisiin liittyvästä viestinnästä sekä sovelluksen markkinoinnista kansalaisille. SoteDigillä oli 

päävastuu viestinnällisten sisältöjen tuottamisesta ammattilaisille sovelluksen käyttöönottoon liittyen. Kela osallis-

tui viestinnän suunnitteluun ja vastasi omien kanaviensa hyödyntämisestä niin viestinnässä kuin markkinoinnissa. 

Myös Solitan panos viestinnän onnistumisessa oli merkittävä. 

Avoimuus oli yksi viestinnän keskeisistä periaatteista. Sovelluskehityksen aikana julkaistiin useita tiedotteita, jär-

jestettiin kaikille avoimia webinaareja, ja myös Koronavilkun lähdekoodi julkaistiin. Lisäksi Kyberturvallisuuskeskus 

toteutti sovelluksen auditoinnin ja sen seurauksena Koronavilkulle myönnettiin tietoturvamerkki. Näillä toimenpi-

teillä onnistuttiin hälventämään kansalaisten tietoturvaan liittyviä huolia. 

Merkittävä viestinnällinen työpanos käytettiin myös perustietokuvausten tekemiseen, verkkosivujen rakentami-

seen ja kansalaisviestintään varautumiseen sekä jäljitystyötä tekevien ammattilaisten kouluttamiseen. 

2.5.3 Lanseerausviestintä 

Koronavilkku lanseerattiin 31.8.2020. Samalla julkaistiin myös koronavilkku.fi-sivusto. Sivustolla esiteltiin perustie-

dot sovelluksesta, ohjeistettiin sovelluksen lataamiseen ja vastattiin yleisimpiin käyttäjäkysymyksiin. Lanseerausvai-

heessa tavoiteltiin ja saatiin erittäin merkittävä medianäkyvyys. 

THL:n mediaseurannan mukaan Koronavilkusta kirjoitettiin sen olemassaolon aikana eri medioissa yhteensä 

4595 juttua. Koronavilkusta kerrottiin laajasti myös THL:n ja muiden yhteistyökumppanien verkkosivuilla. Korona-

vilkku oli käyttöasteeltaan Euroopan huippua suhteessa väestöön ja se herätti laajaa kiinnostusta muualla maail-

massa: siitä mm. kirjoittivat kymmenet kansainväliset mediat, kuten New York Times ja Reuters. 

Lanseerausviestintää tehostettiin laajalla valtakunnallisella kansalaiskampanjalla. THL toteutti kampanjan luo-

vat sisällöt yhteistyössä mainostoimisto Bob the Robotin kanssa. Mediasuunnittelusta vastasi mediatoimisto Toinen-

PHD. 

Lanseeraus ja kampanja onnistuivat erittäin hyvin. Koronavilkkua ladattiin ensimmäisen vuorokauden aikana yli 

miljoona kertaa ja lanseerausta seuranneen kahden viikon aikana yhteensä 2 miljoonaa kertaa. Kampanjan jälkeen 

toteutetussa mittauksessa peräti 82 prosenttia kansalaisista muisti nähneensä Koronavilkkuun liittyvää mainontaa. 

Myös kampanjan viestit arvioitiin positiivisiksi ja motivoiviksi. 
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Lanseerausvaiheessa toteutettiin myös merkittävä pro bono -yhteistyö suurimpien suomalaisten puhelinope-

raattoreiden kanssa. Elisa, Telia ja DNA jakoivat myymälöissään Koronavilkun mainoksia ja opastivat kansalaisia so-

velluksen lataamisessa. 

2.5.4 Käytön aikainen viestintä 

Koronavilkun käytön aikaisen viestinnän tavoitteena oli pitää yllä kiinnostusta sovellusta kohtaan, muistuttaa sen 

hyödyllisyydestä ja motivoida ihmisiä käyttämään sovellusta. Viestintää toteutettiin THL:n uutisten ja tiedotteiden 

muodossa. Kansalaisille viestittiin uusista versiopäivityksistä eli muutoksista sovelluksen toiminnallisuuksissa sekä 

käyttäjämäärän kehityksestä. Lisäksi projektin asiantuntijat antoivat medialle useita haastatteluja myös sovelluksen 

julkaisun jälkeen. He olivat myös sosiaalisessa mediassa (erityisesti Twitterissä) aktiivisia kertomaan tehdyistä muu-

toksista ja vastaamaan muiden käyttäjien kysymyksiin ja kommentteihin. 

Uusista toiminnallisuuksista viestittäessä kansalaisille kerrottiin, mitä toimenpiteitä sovelluksen uudet versiopäi-

vitykset vaativat käyttäjältä. Lisäksi lanseerauksen jälkeen uutisoitiin sovelluksen nopeasta suosiosta, eli ensin mil-

joonan ja myöhemmin kahden miljoonan latauksen rajapyykin ylittymisestä. Myös muista positiivisista tunnustuk-

sista, kuten sovelluksen saamista palkinnoista, uutisoitiin. 

Marraskuussa 2020 lanseerattiin 5 valttia -kampanja, jonka osa Koronavilkku oli. Kampanja toteutettiin yhteis-

työssä valtioneuvoston kanslian kanssa. 5 valttia -kampanjassa lanseerattiin 5 valtin lista, joita noudattamalla ko-

ronatartuntojen leviämistä voitiin ehkäistä. Useaan samanaikaiseen toimeen kannustavaan kampanjaan päädyttiin 

siksi, että mikään yksittäinen toimi ei riittävän tehokkaasti torju tartuntoja, vaan on tärkeää noudattaa hyvää käsi-

hygieniaa ja turvavälejä, käydä oireisena testissä, sairastaa kotona ja käyttää maskia. Kampanjassa useat julkisuu-

den henkilöt, kuten presidentti Tarja Halonen, näyttelijä Mikko Leppilampi ja laulaja Alma kertoivat, miksi koronaoh-

jeiden noudattaminen on heidän mielestään tärkeää. 

Kampanjaan kuului myös nuorille aikuisille suunnattu osa, johon osallistui yli 70 tunnettua henkilöä ja organisaa-

tiota. Kampanjan jälkeen kerätyssä kampanjamittauksessa 85 prosenttia vastaajista muisti nähneensä 5 valttia -mai-

nontaa jossain mediassa. Kampanjan huomioarvio oli siis erittäin korkea.   

Keväällä 2021 tehtiin tietoturvaan liittyvää uutisointia, kun EU selvitti koronasovellusten käyttämään rajapintaan 

liittyvää väärinkäytön mahdollisuutta. Käyttäjämäärän laskiessa Koronavilkusta kertoviin uutisiin lisättiin myös mo-

tivointia sovelluksen käytön jatkamiseen. 

Keväällä 2022 viestinnälliset toimet liittyivät sovelluksen alasajon viestintään ja siihen valmistautumiseen. Koro-

navilkku.fi-sivusto pidettiin auki, mutta sen sisältö muutettiin niin, että sovelluksen käyttöön liittyvä sisältö poistet-

tiin ja korvattiin Koronavilkun lopettamista koskevilla usein kysytyillä kysymyksillä. Sivua pidettiin auki vuoden 2022 

loppuun asti. THL:n omilla verkkosivuilla kerrottiin sama sisältö hieman suppeammin. THL uutisoi Koronavilkun käy-

tön lopettamisesta alasajopäivänä 1.6.2022 tiedotteella, joka julkaistiin kolmella kielellä. 
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Taulukko 5. STM:n ja THL:n uutiset ja tiedotteet Koronavilkkuun liittyen 

Päiväys Tiedot-

taja 

Otsikko 

28.5.2020 THL Kilpailutus koronaviruksen tartuntaketjujen jäljityssovelluksesta on käynnissä  

4.6.2020 THL Korona-altistumisia jäljittävän mobiilisovelluksen toteuttajaksi on valittu Solita 

10.8.2020 THL Koronasovellus on nimetty Koronavilkuksi - koekäyttö jatkuu vielä tämän viikon 

25.8.2020 THL THL ja Solita julkaisivat Koronavilkun lähdekoodin - avoin koodi mahdollistaa sovelluksen riippu-

mattoman arvioinnin 

28.8.2020 THL Kyberturvallisuuskeskus: Koronavilkku-sovelluksessa ei havaittu olennaisia tietoturvaan liittyviä 

riskejä 

31.8.2020 THL Koronavilkku on nyt julkaistu – lataa sovellus puhelimeesi! 

31.8.2020 STM Koronavilkku on nyt julkaistu - lataa sovellus puhelimeesi! 

1.9.2020 THL Koronavilkulla jo miljoona latausta! 

7.9.2020 THL Koronavilkkuun on syötetty 41 avauskoodia – jos saat altistumisilmoituksen, seuraa vointiasi ja ha-

keudu tarvittaessa testiin 

16.9.2020 THL Koronavilkulla jo yli 2 miljoonaa latausta 

9.10.2020 THL The English version of Koronavilkku has been released 

12.10.2020 THL Suomalaisen koodin edistäjä -palkinto Aleksi Yrttiaholle ja koronavilkkutiimille 

14.10.2020 STM Esitys lausunnolle: Koronavilkku-sovellus yhteentoimivaksi muiden EU/Eta-maiden sovellusten 

kanssa 

25.11.2020 THL Koronavilkku näyttää nyt myös altistumisilmoitusten määrän ja ajankohdat – pitkäaikaista altistu-

mista koskenut vika korjattu 

4.11.2020 THL Koronavilkkua on ladattu yli 2,5 miljoonaa kertaa – laaja käyttö lisää sovelluksen vaikuttavuutta 

10.12.2020 THL Koronavilkulle myönnettiin Tietoturvamerkki 

30.12.2020 STM Koronavilkku-sovellus yhteentoimivaksi muiden EU/Eta-maiden sovellusten kanssa 

7.1.2021 THL Koronavilkku on nyt yhteensopiva useiden eurooppalaisten koronasovellusten kanssa 

19.1.2021 THL Koronavilkku toimii yhteen myös muiden EU-maiden sovellusten kanssa – THL julkaisi ohjeita muu-

tokseen liittyviin tilanteisiin 

15.2.2021 THL Koronavilkku on saatavilla Huawein AppGallerysta 

18.2.2021 THL Ensi kuussa Koronavilkun käyttäjä voi päästä testiin altistumisilmoituksen perusteella 

26.2.2021 THL Terveydenhuollon ohjetta Koronavilkun kautta altistumisilmoituksen saaneiden ohjaamiseen on 

päivitetty 

4.3.2021 THL Koronavilkun käyttäjä voi nyt hakeutua testiin altistumisilmoituksen perusteella – tarkista, että so-

velluksesi on päivittynyt 

20.4.2021 THL Koronavilkku päivittyy tänään – avaa sovellus päivityksen jälkeen 

27.4.2021 THL EU selvittää väärinkäytön mahdollisuutta koronasovellusten käyttämässä rajapinnassa - Koronavil-

kun käyttö edelleen turvallista 

3.5.2021 THL Koronavilkku palkittiin vuoden parhaana mobiilisovelluksena ja käyttökokemuksena 

4.5.2021 THL Koronavilkun avauskoodin voimassaolo pitenee 12 tuntiin – jatkossa koodin saa osassa Suomea au-

tomaattisesti 

28.5.2021 THL Android-puhelinten koronasovelluksissa havaittu haavoittuvuus on korjattu – väärinkäytöksiä ei ole 

tullut ilmi 

9.6.2021 THL Koronavilkku-sovelluksen viikkoraportti esittelee ajankohtaisia tilastoja sovelluksen käytöstä  

17.6.2021 THL Koronavilkku-sovelluksen uusin versio julkaistaan tänään – mukana toimintaohjeet rokotetuille al-

tistusilmoituksen saaneille  

24.6.2021 THL Koronavilkun avauskoodin automaatio on otettu käyttöön Helsingissä 

31.8.2021 THL Koronavilkku-sovellus täyttää vuoden – sovellus kannattaa edelleen pitää aktiivisena 

14.10.2021 THL Koronavilkun avauskoodin automatiikan käyttö laajeni HAAVI-järjestelmää käyttävälle alueelle 

26.4.2022 STM Tartuntatautilain muutoksista pyydetään lausuntoja - tarkoituksena luopua useista säännöksistä 

(alaotsikko Koronavilkku poistuisi käytöstä) 

1.6.2022 THL Koronavilkku-sovelluksen toiminta on päättynyt - kiitos kaikille sovelluksen käyttäjille! 
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2.6 Käyttäjätuki  

Sovelluskäyttäjiä tuettiin mahdollisimman paljon panostamalla selkeisiin ohjeisiin sovelluksessa ja Koronavilkusta 

kertovilla verkkosivuilla. Lisäksi DVV:n operoiman korona-infon neuvojat vastasivat Koronavilkkua koskeviin kysy-

myksiin puhelimella, chatillä ja tekstiviestillä. Koronavilkun yhteydenotot koko ajalta oli 4013 kappaletta. Ne koski-

vat lähinnä seuraavia asioita  

• altistumisilmoitukset, ohjeita mitä pitää tehdä 

• teknisiä ongelmia (eri laitteet, asennus) 

• miten sovellus toimii, lokitiedot 

• ei ole saanut koodia terveydenhuollolta tai koodi ei toimi 

• kun on saanut altistumisilmoituksen, näkeekö tällöin enää uusia altistumisia  

• kun sovellus on lukkiutunut avauskoodin käytön jälkeen, poistuuko lukitus vai poistaako sovelluksen 

Palautekanavana kansalaisille oli myös koronavilkku@thl.fi -sähköpostiosoite, johon tuli reilut 1 000 viestiä. Ne 

liittyivät yleisen palautteen ja kehitysehdotusten ohella avauskoodin saamiseen, pieniin ongelmiin sovelluksen 

kanssa tai käyttäjät ilmoittivat, että jonkin kunnan puhelinnumero ei ollut enää käytössä ja näin projektin puolelta 

pyydettiin kunnalta uusi numero ja päivitettiin se sovellukseen. 

Terveydenhuollon ammattilaisten palvelukanavina olivat sähköposti, puhelin ja chat. Chat oli Koronavilkun 

avauskoodin luomisen ja lähettämisen käyttöliittymässä, mutta sitä ammattilaiset käyttivät vain yksittäisiä kertoja 

(neljä kertaa). Puheluita ammattilaiset soittivat tukeen 62 kertaa. Sähköposti oli ylivoimaisesti suosituin yhteyden-

ottotapa, noin 600 yhteydenottoa.  

Taulukossa on kuvattu Koronavilkkuun liittyvän tukiverkoston kaikki toimijat ja kunkin toimijan rooli.  

Taulukko 6. Koronavilkun tukiverkoston toimijat 

Toimija Rooli 

THL • Vastasi kokonaisuuden koordinoinnista ja siitä, että kansalaistuki oli operatiivinen, kun sovelluksen 

käyttö alkoi 

• Vastasi viestinnästä ja myös toteutti viestintää kansalaistukeen liittyen 

• Vastasi sisällöllisesti koronavilkku.fi -sivustosta 

• Korona-infon asiakaspalveluiden toisen asteen tuki 

• Vastasi terveydenhuollon ammattilaisten tuesta 

Solita • Teamsissä Solitalle osoitettuihin kansalaiskysymyksiin vastaaminen (toisen asteen tukea) 

• Laitteiden tekniset vaatimukset ja tiedon toimittaminen ja päivittäminen tukeen 

Operaattorit • Operaattorit olivat mukana pro bono -tyyppisesti 

• Erityisesti tekniset ongelmat sovelluksen lataamiseen liittyen, esim. käyttöjärjestelmäpäivitykset, sovel-

luskaupan käyttäminen 

Kela • Mukana tarjoamassa tukea korona-infon vastaajille, kun Koronavilkun käyttö alkoi 

DVV • Tarjosi tukea kansalaisille DVV:n kansalaisneuvonnan kautta https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronavi-

ruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat 

• Tukea tarjottiin kanavan normaalien palveluaikojen puitteissa ts. arkisin 8–21 ja lauantaisin 9–15 

• DVV:n tukea ei tarjottu ensisijaisena, vaan viestinnässä korostettiin muita selvittelykeinoja ongelmien 

edessä mm. koronavilkku.fi ja verkoston tuki, jne. 

Bob the Robot • koronavilkku.fi-sivuston suunnittelu ja ylläpito 

• Toteutti markkinointikampanjan, jonka osana viestittiin kansalaistukiasioita 

2.7 Kustannus- ja resurssienhallinta  

2.7.1 Koronavilkun tekijät  

Projektissa oli alun perin tarkoitus tehdä vain yksi versio sovelluksesta ja sen piti olla käytössä vain elokuun lopusta 

2020 maaliskuun 2021 loppuun asti eli seitsemän kuukautta. Toisin kuitenkin kävi. Koronaviruksesta opittiin uutta 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat
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tietoa ja toimintaohjeet altistuneille muuttuivat, joten sovellustakin oli päivitettävä. Epidemia myös jatkui pidem-

pään. Koronavilkun käytöstä luovuttiin kesäkuussa 2022. Lopulta Koronavilkku oli käytössä vuoden ja 10 kuukautta. 

Projekti kesti reilut kaksi vuotta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastasi kokonaisuuden toimeenpanosta ja hallinnasta. Projektiin osallistui 

THL:lta useita asiantuntijoita aina terveysturvallisuudesta tietotekniikan ammattilaisiin. Kilpailutus mobiilisovelluk-

sen tekijäksi vaati kilpailutusasiantuntijoita. Koronavilkku-projektin omistajana oli Aleksi Yrttiaho. Koronavilkku-ko-

konaisuuden tuoteomistajana oli terveysturvallisuuden puolelta aluksi Lotta Siira ja syksystä 2021 alkaen Otto Helve. 

Heille työparina ns. teknisenä tuoteomistajana toimi Mika Pihlajamäki. THL:n ja Gofore Oyj välisen puitesopimuksen 

kautta projektissa oli aluksi kaksi hankepäällikköä, Kaija Puranen ja Antto Seppälä. Kun hektisin vaihe oli ohi alku-

vuodesta 2021, jatkui projekti Kaija Purasen kanssa. THL:lta oli myös projektipäällikkö, Sara Wickström. Hankepääl-

liköt ja projektipäällikkö jakoivat hallinnolliset työt osa-alueittain.  

Kilpailutuksen voittanut Solita Oyj toteutti mobiilisovelluksen ja sen taustajärjestelmän. Heiltä tekemiseen osal-

listui projektipäällikkö, käyttöliittymäsuunnittelija, iOS- ja Android-sovelluskehittäjät ja taustajärjestelmän kehittä-

jät sekä muita asiantuntijoita.  

Kansaneläkelaitos (Kela) vastasi taustajärjestelmän käyttöpalveluympäristöstä. Taustajärjestelmä sijaitsi Kelan 

konesaleissa, joten Kela vastasi käyttöpalveluympäristön pystytyksestä, taustajärjestelmäsovellusten asennuksista 

ja ympäristön toimivuudesta, suorituskyvystä ja saatavuudesta. 

Kielenhuoltaja Kelasta ja visuaalisen ilmeen suunnittelija Solitasta sekä substanssiasiantuntijat THL:sta miettivät 

mobiilisovelluksen suomen kielen tekstit yhdessä ymmärrettäviksi. Sen jälkeen ne käännettiin ruotsiksi ja englan-

niksi kielitoimistossa. Lopuksi vielä varmistettiin, että käytetyt termit olivat yhteneväiset koko kokonaisuudessa kai-

killa kielillä. 

DigiFinland Oy (projektin alussa SoteDigi Oy) vastasi terveydenhuollon ammattilaisten ohjeistuksesta ja koulut-

tamisesta. Materiaaleja työstettiin yhdessä THL:n kanssa. DigiFinland rakensi Omaolo-palvelunsa kylkeen Koronavil-

kun avauskoodin luomisen ja lähettämisen käyttöliittymän terveydenhuollon ammattilaisille. DigiFinland päivitti 

myös koronaoirearviota Koronavilkkuun liittyvillä kysymyksillä. 

Terveydenhuollon ammattilaisille tukea Koronavilkkuun liittyvissä asioissa antoi kaksi henkilöä. He myös päivit-

tivät ammattilaisten käyttöoikeuksia avauskoodin luomisen ja lähettämisen käyttöliittymään ja päivittivät Ko-

ronavilkussa näytettäviä kuntien yhteystietoja.  

Yhteensä Koronavilkun toimeenpanoprojektiin osallistui noin 200 asiantuntijaa. Osa heistä oli mukana koko pro-

jektin ajan, suurin osa vain lyhyen aikaa. 

2.7.2 Todelliset kustannukset ja budjetti 

Koronavilkku-hankkeelle myönnettiin kuuden miljoonan euron rahoitus 8.5.2020 Valtion lisätalousarvioesityksessä 

III/2020 [5]. Raha oli tarkoitettu valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. 

Osa rahasta oli STM:n käytössä ja osa THL:n käytössä. Alun perin vajaan vuoden mittaisesta projektista tuli yli kahden 

vuoden pituinen. Alkuperäinen raha kuitenkin riitti koko projektin ajaksi. 

Euroopan komissio otti käyttöön useita hätätukivälineitä covid-19-pandemian aikana. Yhdellä niistä se rahoitti 

kansallisten kontaktien jäljityssovellusten ja taustaratkaisujen mukauttamista EFGS-palveluun sopiviksi. Apurahaan 

hyväksyttiin vain osa kustannuksista ja projektilla piti olla omarahoitusosuus. Suomi haki tätä apurahaa Koronavil-

kun kehittämiseen lokakuussa 2020. Apurahaa maksettiin toukokuussa 2021 raportin ja todellisten kustannusten pe-

rusteella Koronavilkulle 149 892 euroa. 

Elokuussa 2021 STM pyysi projektilta kustannusarvion vuoden 2022 ensimmäiselle puoliskolle siltä varalta, että 

Koronavilkun käytön sallivan lain voimassaoloa jatkettaisiin. Projektissa arvioitiin ylläpitokustannukset, mahdolliset 

kehitystoimet ja markkinointikustannukset sekä varautuminen käytön jatkumiseen kesäkuun 2022 jälkeen. Näiden 

perusteella 4.11.2021 Valtion lisätalousarvioesityksessä IV/2021 Koronavilkulle myönnettiin miljoona euroa [6]. Tätä 

rahaa projekti ei ottanut käyttöön. 

Seuraavaksi on eriteltynä projektin kustannukset taulukossa ja graafissa.  
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Taulukko 7. Koronavilkku-projektin todelliset kokonaiskustannukset  

Organisaatio / aihealue Toteutunut (€) 

THL:n asiantuntijatyö  595 893 

Ammattilaisten käytön tuki 115 274 

Solita 678 339 

Goforen asiantuntijatyö 404 857 

DigiFinlandin asiantuntijatyö + Omaolon kehitys Koronavilkun osalta 1 361 062 

Kela 713 660 

Tietoturva ja tietosuoja 103 441 

Markkinointi ja viestintä 1 044 964 

Käännöstyöt (ruotsi ja englanti) 4 955 

Muut 21 330 

Menot yhteensä 5 043 775 

Budjetti (myönnetty 8.5.2020, LTAE III/2020) 6 000 000 

EU-rahoitus yhteentoimivuuteen liittymiseen 149 892 

STM:n käytössä 1 106 117 
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Kuvio 6. Koronavilkku-projektin rahojen käyttö aikajanalla aihealueittain  
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Koronavilkku-projektin lisäksi alueille tuli omia kustannuksia (mm. terveydenhuollon ammattilaisten koulutta-

misesta), joista ei ole kansallisesti koottua tietoa. Lisäksi Helsinki ja HUS rakensivat automatiikan Koronavilkun 

avauskoodin luomiseen ja lähettämiseen maksamalla ne kustannukset. 

2.8 Hyötytavoitteiden saavuttaminen  

Koronavilkun ja vastaavien DPT (Digital Proximity Tracing) -sovellusten vaikuttavuus perustuu siihen, että mahdolli-

set altistumisilmoitukset sovelluskäyttäjille tuottava toimintojen ketju toimii nopeasti ja ilmoituksilla on vaikutusta 

käyttäjien toimintaan. Hyötytavoitteiden saavuttamisen arvioimisessa arvioidaan erikseen jokaista ketjun lenkkiä ja 

verrataan sitä asetettuihin hyötytavoitteisiin. Lopuksi kuvataan tämän hetken ymmärrys hyötytavoitteiden saavut-

tamisesta koko ketjun toimivuuden osalta. 

 

Kuvio 7. Hyödyt mahdollistava ketju 

Tartuntojen toteaminen 

Epidemian alkuvaiheesta aina loppusyksyyn 2021 tartunnat todettiin pääsääntöisesti terveydenhuollon toimesta ja 

Koronavilkun käyttäjille oli mahdollista luoda avauskoodi tartunnanjäljityksen yhteydessä. Kun omikronvariantti le-

visi Suomessa vuodenvaihteessa 2021–2022, tartunnat lisääntyivät voimakkaasti ja alueet luopuivat yksi kerrallaan 

laajasta testauksesta ja jäljitystä kohdennettiin. THL päivitti 13.1.2022 ohjeitaan kansalaisille. Siinä ydin Koronavil-

kun hyödyt mahdollistavan ketjun osalta oli se, että perusterveitä lieväoireisia ei enää ohjeistettu hakeutumaan ter-

veydenhuollossa tehtävään koronatestiin. Osa alueista ilmoitti myös luopuvansa Koronavilkun avauskoodien luomi-

sesta, ellei sairastunut itse nimenomaisesti pyydä koodia. 

Sovelluskäyttäjien määrä 

Sovelluksen lataaminen lähti käyntiin todella nopeasti. Ensimmäisen vuorokauden aikana Koronavilkku ladattiin 

miljoonaan puhelimeen [7].  

Ladattujen mobiilisovellusten määrän osalta hyötytavoitteeksi asetettu 40 prosenttia väestöstä saavutettiin 

4.11.2020 [2]. Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittui ladattujen sovellusten määrän osalta aivan kärkikastiin 

[3].  

Projekti seurasi ja raportoi säännöllisesti ohjausryhmälle aktiivisten käyttäjien määrää ts. kuinka monta sovel-

lusta on päivittäin yhteydessä taustapalvelimeen. Aktiivisten käyttäjien määrän tilasto kertoo todellisen tilanteen 

sovelluskäytöstä. Aktiivisten käyttäjien määrä oli korkeimmillaan 42 prosenttia väestöstä. Se lähti laskuun kevään 

2021 jälkeen, mutta ollen edelleen maaliskuussa 2022 tasolla 24 prosenttia väestöstä. 

Tilastokeskuksen tekemän Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tilaston (liitetaulukko 19. Koronavilkku-so-

velluksen lataaminen ja pitäminen käytössä 2021, %-osuus väestöstä) perusteella 41 prosenttia väestöstä oli pitänyt 

Koronavilkun käytössä säännöllisesti [8]. Lisäksi tilaston perusteella voidaan todeta: 

• Sovelluksen latausmäärät ovat sitä suurempia mitä isommasta asuinalueesta on kyse, mitä enemmän on kou-

lutusta ja mitä nuorempi vastaaja on (paitsi kaikkein nuorimmat) 

• Korkeasti koulutetut ovat aktiivisimpia Koronavilkun käyttäjiä 

• Nuoret ovat ”digitaitoisimpia” eli käyttävät Koronavilkkua tilannekohtaisesti selvästi muita ikäryhmiä enem-

män 

• Nuoret myös ovat ladanneet sovellusta innokkaasti – vastoin ehkä vallalla ollutta yleistä käsitystä 

• Eläkeläisistä pienin osuus on ladannut sovelluksen, mutta ladanneet ovat jatkaneet käyttöä varmimmin (31 % 

väestöstä) 

• Tilastossa Koronavilkun käyttäjiä oli 56 prosenttia kaikista vastaajista 

Hyödyt mahdollistava ketju

Tartunta todetaan 
terveydenhuollon 
toimesta

Aktiivisten 
sovelluskäyttäjien 
määrä on riittävä

Tartunnan saaneille 
sovelluskäyttäjille 
luodaan avauskoodi

Avauskoodin 
saaneet käyttävät 
sen

Puhelimet ovat 
rekisteröineet 
kohtaamisia 
riittävällä 
tarkkuudella

Mahdollinen 
altistumisilmoitus 
vaikuttaa 
sovelluskäyttäjien 
toimintaan
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Taloustutkimuksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan (n=4061) 34 prosenttia vastaajista käytti Koronavilkkua 

huhtikuussa 2022. 

Sovelluskäyttäjien määristä kertovat tilastot eri lähteistä ovat hyvin samansuuntaiset. 

Keskeinen oppi: Ihmiset olivat hyvin innokkaita ja aktiivisia ottamaan sovelluksen käyttöön ja näin kantamaan 

kortensa kekoon epidemian hillitsemisessä. Sovellus myös pidettiin puhelimessa. Käyttö hiipui pikkuhiljaa, mutta 

varsinaista käytön romahdusta sovelluskäyttäjien suunnasta ei tapahtunut.  

Tartunnan saaneille sovelluskäyttäjille luodaan avauskoodi 

Avauskoodin luonti tartunnan saaneille sovelluskäyttäjille tehtiin terveydenhuollon toimesta. Projekti seurasi ja ra-

portoi säännöllisesti ohjausryhmälle tilastoa siitä, kuinka suurelle osalle tartunnan saaneista luodaan avauskoodi. 

Syksyllä 2020 noin 49 prosentille tartunnan saaneista luotiin avauskoodi. Keväällä 2021 tämä luku laski noin 21 

prosenttiin, joka on merkittävästi alhaisempi kuin sen hetken aktiivisten sovelluskäyttäjien määrä (42 % väestöstä). 

Loppuvuodesta 2021 enää noin 10 prosentille tartunnan saaneista sovelluskäyttäjistä luotiin avauskoodi, aktiivisten 

sovelluskäyttäjien määrän ollessa 27 prosenttia väestöstä.  

THL:n Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen perusteella sellaisilta tartunnan saaneilta Koronavil-

kun käyttäjiltä, joille ei ollut tullut altistumisilmoitusta, ei kysytty sovelluksen käytöstä, eivätkä he siis saaneet avaus-

koodia. Alueellisia eroja avauskoodien antamisessa ei kyselytutkimuksen perusteella ollut. Ikä sen sijaan vaikutti 

avauskoodin saantiin kyselytutkimuksen perusteella. Koronavilkun käytöstä kysyttiin 46 prosentilta nuorista (15–24-

vuotiaat), mutta vain 13 prosentilta vanhimmasta ikäryhmästä (65–79-vuotiaat). Koronavilkun käytöstä kysyminen 

tartunnanjäljityksen yhteydessä oli yleensä edellytys avauskoodin luonnille tartunnan saaneelle. 

Käsin luodut ja välitetyt avauskoodit hidastivat tartunnasta tiedon kulkua henkilölle itselleen ja edelleen altistu-

misilmoituksina muille henkilöille. Tämän takia altistumisilmoitukset saapuivat perille myöhemmin, kuin mitä olisi 

ollut mahdollista automatiikan kautta toimitetuilla avauskoodeilla. Avauskoodin automatiikka luotiin, kun julkisesta 

terveydenhuollosta esitettiin pyyntö. Avauskoodin toimitushitaus näkyi myös kritiikkinä mediassa. 

Keskeiset opit: 

• Ei ole perusteita ajatella, että sovelluskäyttäjät olisivat olleet jotenkin paremmin suojassa koronalta kuin 

väestö keskimäärin muuten. 

• Sovelluksen käytön alun vaikuttavista luvuista tultiin nopeasti alaspäin ja saatavilla olevien lukujen valossa 

näyttää sille, että altistumisilmoitukset mahdollistava ketju ei avauskoodien luomisen osalta ole toiminut 

niin luotettavasti kuin odotettiin. THL:n Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen perusteella ter-

veydenhuollossa annettiin avauskoodi varmimmin niille tartunnan saaneille sovelluskäyttäjille, jotka olivat 

saaneet sovelluksesta altistumisilmoituksen. 

• Kyselytutkimuksen perusteella vain 31 % tartunnan saaneista kysyttiin sovelluksen käytöstä ja sovelluskäyt-

täjistä vain 36 % sai avauskoodin. 

• Manuaalisen prosessin sijaan olisi kannattanut automatisoida avauskoodin luonti heti alussa tai ainakin ai-

kaisemmin. 

Avauskoodin käyttö  

Projekti seurasi ja raportoi säännöllisesti ohjausryhmälle avauskoodin käytön osalta kahta tilastoa eli 1) kuinka suuri 

osuus luoduista avauskoodeista käytetään ja 2) kuinka pian. 

1) Avauskoodin käyttöaste vaihteli välillä 75–82 prosenttia aina vuoden 2021 loppuun asti. Tämän jälkeen käyttö-

aste oli tasaisessa laskussa kohti toukokuun 2022 arvoa 57 prosenttia. Avauskoodin käyttäminen oli vapaaeh-

toista eikä siihen erikseen kannustettu. Näin arvioiden sovelluskäyttäjien halukkuus varoittaa muita oli varsin 

korkeaa. 

2) Avauskoodien käytön keskiarvojen vaihteluväli oireiden alusta vaihteli välillä noin 1,9–2,7 päivää. 

THL:n Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen perusteella 79 prosenttia käytti saamansa avauskoo-

din. Lisäksi 5 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei käyttänyt avauskoodia, koska ei saanut sitä toimimaan. 

Keskeiset opit: 

• Sovelluskäyttäjien halu käyttää avauskoodi oli varsin korkea. 
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• Automaattisella avauskoodin hyväksynnällä, joka olisi kysytty sovellusta asennettaessa, olisi päästy 100 pro-

sentin avauskoodin käyttöasteeseen.  

• Avauskoodin sekä automaattinen luonti että käyttö olisivat vähentäneet viivettä mahdollisissa altistumisil-

moituksissa merkittävästi (enemmän kuin 1 pv).  

Puhelimien rekisteröimät kohtaamiset 

Koronavilkun parametrien kalibroinnissa kuunneltiin epidemiologista osaamista ja käytettiin referenssinä ECDC:n 

ohjeita. Kohtaamisten rekisteröintiä myös testattiin ennen sovelluksen julkaisua 31.8.2020 ja kun EN 2.0 -rajapinta 

otettiin käyttöön 20.4.2021. Kohtaamisten rekisteröinti tiedetään toimivaksi, mutta sen luotettavuudesta ei ole käy-

tössä tilastoa. Ihmiset ovat raportoineen vääristä varoituksista jonkin verran, mutta myös tilanteista, jossa varoitusta 

ei tullut, vaikka olisi pitänyt. Käytettävä Bluetooth low energy (BT LE) -teknologia itsessään tuo heikkouden hyödyt 

mahdollistavaan ketjuun. Tämän epävarmuuden tarkempi ymmärtäminen edellyttäisi hyvin laajan tutkimuksen, 

jossa pitäisi olla mukana mahdollisimman laaja kirjo eri puhelinvalmistajien erilaisia puhelinmalleja.  

Mahdollisesti altistuneiden toiminta 

Laki ei sallinut kerätä tilastoa mahdollisten altistumisilmoitusten määrästä. Sovelluskäyttäjien toimintaa altistusil-

moituksen tullessa pystytään hieman arvioimaan tilastolla, joka kertoo Omaolon koronaoirearvioon Koronavilkusta 

ohjautuneiden määrää. Aina vuoden 2021 loppuun asti ohjautuneita oli noin 200 päivässä. Lisäksi kyselytutkimuksen 

perusteella 23 prosenttia Koronavilkkua käyttäneistä kertoi saaneensa vähintään yhden altistumisilmoituksen. (Ky-

selytutkimus on THL:n Taloustutkimuksella teettämä, n=4061) 

Kansallisella tasolla ei ole olemassa tilastoa, josta voitaisiin saada selville kaikki Koronavilkun altistumisilmoituk-

sen ennen koronavirustestiä saaneiden määrä. Mutta pelkästään Omaolon tilaston perusteella voidaan todeta, että 

mahdollisesti altistuneiden oma-aloitteiset yhteydenotot terveydenhuoltoon kasvoivat. Kyselytutkimuksen perus-

teella noin puolet altistumisilmoituksen saaneista otti yhteyttä terveydenhuoltoon (53 %). Yhteydenottoja tehtiin 

yhtä paljon käyttämällä Omaoloa kuin soittamalla terveydenhuoltoon (soitto 48 %, Omaolo 52 %). Suurin osa yh-

teyttä ottaneista ohjautui koronatestiin.   

Keskeinen oppi: Sovellus toimi varoittamisen välineenä. Altistumisilmoituksen saaneet pyrkivät vähentämään 

kodin ulkopuolella asiointia, mikä mahdollisti tartuntaketjujen katkaisua. Yhteydenottoja terveydenhuoltoon soitta-

malla oli yllättävän paljon. Mahdollisesti altistuneiden parempi ohjaus sähköisten palveluiden piiriin ja testaukseen 

pääsyn helpottaminen olisi vähentänyt terveydenhuollon kuormaa. 

Muita arvioita  

WHO:n ja ECDC:n asiantuntijat kehittivät viitekehystä indikaattoreista, joilla olisi tarkoitus arvioida korona-mobiiliso-

vellusten tehokkuutta kansanterveyteen. Projektissa vertailtiin näitä indikaattoreita Koronavilkkuun ja annettiin sen 

perusteella palautetta viitekehityksen tekijöille.  

Euroopan komissio tilasi tutkimuksen "Lessons learned, best practices and epidemiological impact of the com-

mon European approach on digital contact tracing to combat and exit the COVID-19 pandemic", johon myös Suo-

mesta toimitetaan vastauksia ja Koronavilkkuun liittyviä tilastoja. Tutkimuksen tulokset julkaistiin loppuvuodesta 

2022 [3]. 

Koronavilkusta on myös teetetty kyselytutkimus, jonka avulla pyritään ymmärtämään paremmin niitä kysymyk-

siä, joista ei saada tilastodataa (mm. altistusilmoitukset). Taloustutkimus toteutti kyselyn ja tuloksien analysointi on 

vielä kesken, alustaviin tuloksiin on kuitenkin viitattu tässä raportissa. 

Yhteenveto 

Projekti saavutti tai ylitti kaikki sille suunnitteluvaiheessa asetetut hyötytavoitteet. Saatavilla olevien tilastojen va-

lossa näyttää sille, että heikoin osa hyödyt mahdollistavassa ketjussa on ollut avauskoodin luominen sovelluksen 

käyttämän Bluetooth-teknologian luontaisen epävarmuuden lisäksi. Voidaan todeta, että tulevaisuutta varten olisi 

hyvä ymmärtää Koronavilkun käyttöä ja roolia tartuntaketjujen katkaisussa paremmin, erityisesti myös millaiseen 

toimintaan Koronavilkun mahdolliset altistumisilmoitukset johtivat.  
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2.9 Kansainvälinen yhteentoimivuus  

Koronavilkusta 7.1.2021 julkaistu päivitys mahdollisti tiedonvälityksen Koronavilkun ja useiden muiden eurooppa-

laisten koronasovellusten välillä. Tämä tarkoitti sitä, että Koronavilkun käyttäjällä oli mahdollisuus saada ilmoitus 

mahdollisesta altistumisesta, vaikka tartunnastaan ilmoittanut henkilö käyttikin jotakin muuta eurooppalaista ko-

ronasovellusta. Vastaavasti, jos käyttäjällä todettiin tartunta, pystyi hän halutessaan välittämään siitä tiedon myös 

muiden maiden koronasovellusten käyttäjille. Parhaimmillaan eurooppalaiseen yhteentoimivuuteen oli liittyneenä 

19 maata [3].  
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3 Projektin dokumentointi 

Projektin aikana kaikki projektiin liittyvä materiaali työstettiin ja tallennettiin THL:n ylläpitämään Yhteistyötilat-ni-

miseen wikipohjaiseen alustaan projektin omaan työtilaan. Kaikki materiaali sisältää projektisuunnitelman, hanke-

suunnitelman, tiekartan, esittelykalvot, sovelluksen tekstit (oma Yhteistyötilan instanssi), sovellusversioiden julkai-

sutiedot, sovelluksen julkaisuprosessin, tuen ohjeet ja tehtävät, arviot, selvitykset, suunnitelmat, häiriöhallinnan toi-

mintamallin, muutoshallinnan, toteutustiedot, asiakirjapyynnöt, koosteen uutisista ja tiedotteista sekä UKK:n. Yh-

teistyötilan työtilaan on tallennettuna edellä kuvattujen materiaalien lisäksi kokousten muistiot, jotka ovat johto-

ryhmän kokouksia lukuun ottamatta keskustelumuotoisia. Näiden materiaalien olennaiset osat ovat kuvattuna tässä 

loppuraportissa. Projektissa työstettiin kaikki materiaali avoimesti Yhteistyötilaa hyödyntäen, jotta jokaisella projek-

tiin osallistuneella oli mahdollisuus antaa oma panoksensa ja samalla varmistettiin, että kaikki tieto oli kaikkien saa-

tavalla koko ajan. Työtilassa on myös koronatiedonhallintaratkaisujen ohjausryhmän kokouksien materiaalit Ko-

ronavilkun osalta.   

Pääsyoikeus työtilaan oli projektiin osallistuneilla. Projektin päätyttyä käyttöoikeus säilyy projektissa mukana ol-

leilla THL:n työntekijöillä ja THL:n ylläpitoryhmällä, mutta muiden organisaatioiden tunnukset vanhenevat vähitel-

len.   

Sovelluksen lähdekoodi julkaistiin avoimena lähdekoodina GitHub-sovelluksessa THL:n tilillä, jotta tietoturva oli 

kaikkien arvioitavissa. 

Sopimuksien sisällöt työstettiin palavereina ja sähköpostikirjeenvaihtoina. Niistä on tallessa vain lopulliset alle-

kirjoitetut sopimukset, jotka tallennettiin THL:n asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmään. 

3.1 Tilastot  

Tilannekuvan saamiseksi kerättiin projektin alusta lähtien tilastotietoa sovelluksen käytöstä. Tätä yhdistettiin THL:n 

keräämään tietoon terveydenhuollon toiminnasta ja epidemian tilanteesta, jotta saatiin kattavampi tilannekuva. Ti-

lannekuvaa seurattiin projektikokouksissa ja ohjausryhmän kokouksissa. 

Tilastot osoittautuivat hyväksi tavaksi pysyä ajan tasalla, sillä monesti havaittiin etupainotteisesti myös heikkoja 

signaaleja muutoksista epidemiatilanteessa ja sovelluksen käytössä. Tilastot auttoivat myös toiminnan varmistuk-

sessa, sillä välillä ongelmat palveluiden toiminnassa paljastuivat tilastoihin tulleissa muutoksissa, ja niiden perus-

teella pystyttiin aloittamaan korjaustyöt ennen kuin näitä ongelmia muuten huomattiin. 
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Taulukko 8. Jatkuvan palvelutuotannon kehitys  

Indikaattori  27.11.2020 

Kansallinen 

käyttö 

(31.8.2020-) 

8.4.2021 

EU yhteis-

käyttö 

(7.1.2021-) 

3.8.2021 

Avauskoodi-

automa-

tiikka Helsin-

gissä 

(6/2021-) 

7.12.2021 

Avauskoodi-

automa-

tiikka Haavi-

alueella 

(10/2021-) 

15.3.2022 

Jäljitystä 

karsittu 

(2/2022),  

kotitestit 

yleistyneet 

24.5.2022 

Käyttö lop-

pumassa 

Kuinka suuri osuus väes-

töstä on aktiivisia sovellus-

käyttäjiä? 

36 % 

2,0 M 

42 %  

2,31 M 

33 %  

1,8 M 

27 % 

1,5 M 

24 % 

1,3 M 

18 % 

1,0 M  
1.4.2022 arvo 

Kuinka suurelle osalle tar-

tunnan saaneista luodaan 

avauskoodi? 

39 % 21 % 15 % 10 % 6 % 5 % 

Kuinka suuri osuus luo-

duista avauskoodeista 

käytetään? 

82 % 75 % 81 % 75 % 57 % 55 % 

Kuinka pian oireiden 

alusta avauskoodi käyte-

tään? 

Tilastoa ei 

ollut saata-

villa vielä 

1,9 päivää 2,7 päivää 2,6 päivää 2,2 päivää 2,0 päivää 

Kuinka paljon Omaolon 

koronaoirearvioon ohjau-

tuu Koronavilkusta?  

200 päivässä 200 päivässä 170 päivässä 210 päivässä 30 päivässä 0 

Kuinka paljon tartuntatau-

tirekisteriin on kirjattu ta-

pauksia kahden edellisen 

kalenteriviikon aikana? 

4 253 7 459 7 581 17 722 95 861 25 802 

Kuinka paljon avauskoo-

deja on yhteensä luotu? 
5 723 21 513 26 594  34 785 77 579 93 800 

Seuraavassa taulukossa on lueteltuna kaikki kerätty tieto ja mihin niitä on hyödynnetty.  

Taulukko 9. Mitä tietoja on kerätty ja miten niistä on raportoitu  

Lähde Kerätty tieto Tarkastelu-

jakso 

Tiedosta saatu hyöty 

Koronavilkun  

taustajärjestelmä 

Luotujen avauskoodien luku-

määrä 

pv Kuinka monelle terveydenhuollossa todetuista sai-

rastuneista luodaan avauskoodi 

Koronavilkun  

taustajärjestelmä 

Käytettyjen avauskoodien luku-

määrä 
pv Komplianssi eli kuinka moni kertoi sairastumises-

taan sovelluksen kautta 

Koronavilkun  

taustajärjestelmä 

Julkaistut päiväavaimet pv Viive oireiden alkamispäivän ja avauskoodin syöttö-

päivän välillä 

Koronavilkun  

taustajärjestelmä 

Lähetettyjen tekstiviestien 

määrä 

pv Kuinka suuri osa avaimista lähetettiin tekstiviestillä 

Koronavilkun  

taustajärjestelmä 

Batch tiedostojen latausmäärät pv Aktiivisten sovellusten eli käyttäjien määrä 

Koronaseuranta Tartuntatautirekisterin tapaus-

ten määrä 

pv Koronavilkun käytön osuus kaikista sairastumisista 

Omaolo Koronavilkun kautta tehdyt 

Omaolon oirearvioiden määrät 

pv Kuinka moni otti yhteyttä Omaolon kautta 

EFGS Muiden maiden avainten lähe-

tysmäärät 

pv Ilmoittaminen tartunnasta ja sitä myötä pandemian 

tilanne muissa maissa 
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3.2 Arkistointi  

Projektissa syntynyt aineisto on arkistoitu eri paikkoihin taulukon mukaisesti. 

Taulukko 10. Projektissa syntyneiden aineistojen arkistointipaikat  

Arkistointipaikka Aineistot 

STM:n arkistointijärjestelmä • Hankkeen ohjausryhmän pöytäkirjat 

• Hankkeeseen kuuluneiden EU- ja lainsäädäntöryhmien kokouspöytäkirjat 

THL:n asian- ja dokumenttienhal-

lintajärjestelmä 
• Toimeenpanoprojektiin liittyvät sopimukset 

• Johtoryhmän kokousten pöytäkirjat 

THL:n Aineistoeditori-järjestelmä • Tietosuojaseloste 

THL:n Järjestelmärekisteri • Tietojärjestelmäselosteet Koronavilkku-mobiilisovelluksesta, taustajärjestel-

mästä ja koronavilkku.fi-verkkosivustosta 

GitHub THL:n tilin alla • Sovelluksen lähdekoodit eri alustoille  

• Lähdekoodit taustajärjestelmälle 

Projektin arkisto • Tilastoraportit 

• Lähdekoodit 

• Näyttökuvat 

• Kuntien yhteystiedot 

• Metriikkaa 
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4 Projektin opit ja palautteet 

Koronavilkun toimeenpanoprojekti toteutettiin koronapandemian aikana, jolloin tapaamisia vältettiin. Näinpä pro-

jektiryhmä ei tavannut toisiaan fyysisesti, vaan kaikki kommunikointi hoidettiin digitaalisilla välineillä. Vain sovellus-

kehittäjät tapasivat silloin, kun testasivat Koronavilkkuun asetettavia parametrejä (niiden perusteella sovellus näytti 

ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta). 

Näistä poikkeavista olosuhteista ja haastavista ajoista huolimatta - tai juuri sen vuoksi - toimeenpanoprojektissa 

vallitsi ainutlaatuisen hyvä yhteishenki, eikä organisaatiorajat näkyneet. Kaikki olivat sitoutuneet yhteiseen tavoit-

teeseen ja yhdessä tekemiseen. Projektin aikana oli useita moniammatillisissa pienryhmiä, joissa kaikissa tehtiin 

töitä toisia arvostaen. Jokaisella oli selkeä rooli, mutta oltiin myös aidosti kiinnostuneita niin sanotusti muiden ton-

teista. Tiedonvaihto laajasti kaikille projektiin osallistuneille mahdollisti sen, että asioista huolehdittiin yhdessä eikä 

alun epäselvyys tavoitteista hidastanut tekemistä. Sopivalla tasolla rentous niin yhdessä tekemisessä kuin viestin-

nässä leimasi tekemistä. Projektissa vallitsi "Jos en tiedä, niin selvitetään" -asenne. Toimeenpanonprojektin päivit-

täisessä työssä olisi voitu tehdä eettistä pohdintaa systemaattisemmin. Montaa osallistujaa pohditutti samanlaiset 

kysymykset mm. voinko olla tekemässä tällaista ratkaisua, miten julkisuus vaikuttaa tiimiin, miten tasapainoilla sel-

keän käyttöliittymän ja teknisesti tarkan kuvauksen kanssa ja näiden yhdessä pohtiminen olisi vähintään helpotta-

nut kunkin henkilökohtaisesti kokemia huolia.  

Yhdeksi merkittäväksi menestystekijäksi näemme myös tiukat rajaukset, joiden perusteella monet toiveet voitiin 

sulkea tekemisen ulkopuolelle. Rajauksista monet perustuivat joko lakiin tai Googlen ja Applen tekemään rajapin-

taan.  

Sovelluksen ensimmäisen version julkaisun jälkeen otimme käyttöön toimintamallin muutosehdotusten käsitte-

lyyn. Jokaisesta muutosehdotuksesta täytettiin lomake, johon kirjattiin, miksi muutosta on ehdotettu ja arvioitiin, 

mihin Koronavilkun osiin muutos vaikuttaa sekä mikä on työmääräarvio (katso tarkemmin liite: Muutosehdotuslo-

make). Muutosarviointikeskusteluun kutsuttiin kaikkien tarvittavien tahojen edustajat, jotta asia saatiin käsiteltyä 

kerralla joka suunnasta ja pystyttiin tekemään päätös siitä, toteutetaanko muutostoive vai ei. Tällä toimintatavalla 

kaikista muutoksista tehtiin yhtenäinen arviointi. 

Lainsäädännön yksityiskohtaisuutta voisi jatkossa pohtia tarkemmin ja huomioida erityisesti epidemian kaltais-

ten tilanteiden herkkää muuttumista ja kehittymistä. Tietty rajaaminen oli hyväksi, mutta jotkin rajaukset osoittau-

tuivat huonoiksi, turhiksi ja vaikeuttivat tarpeettomasti tekemistä. Tilastoimalla lukumäärää mahdollisista altistu-

misilmoituksista olisi ollut mahdollista nähdä ja arvioida Koronavilkku-kokonaisuuden hyödyllisyyttä ja siten myös 

motivoida käyttäjäkuntaa Koronavilkun käytön aikana. Opiksi muihin projekteihin kuuluu se, että tilastointi pitää 

toteuttaa heti alusta asti, koska myöhemmin se on vaikea lisätä ja osa datasta on silloin jo menetetty. 

Päätöksien tekemisessä on kehittämisen paikka. Isoissa linjoissa päätöksentekoprosessi oli pitkä ja näkyvyys sii-

hen oli heikko (esim. lain jatko ja kaikkien altistuneiden ohjaus testiin). Ohjausryhmä ei aina tehnyt päätöksiä, vaikka 

sille oli tehty esitykset aikatauluineen ja pyydetty päätöstä. Muuttuva epidemiatilanne olisi vaatinut ketterämpää ja 

nopeampaa päätöksentekoa. 

Vaikuttavuuden arviointi pitäisi ottaa integraaliseksi osaksi kaikkia projekteja ja tähän olisi hyvä panostaa mer-

kittävästi käytön aikanakin, kun kehityksen aikana määriteltyjä mittareita jo seurataan. Määriteltyjen mittareiden 

perusteella pystyttiin kertomaan Koronavilkun käytön erinomaisesta tasosta, mutta vasta keväällä 2022 kyselytutki-

muksen innoittamana päästiin kiinni avauskoodin luomisen epävarmuuteen. Tämä olisi ollut mahdollista päätellä 

hankkeen aikaisemmassa vaiheessa eri mittareita yhdistelemällä.  

Vaikuttavuuteen liittyy myös pohdinta marginaalisista huolista. Hankkeessa oltiin hyvin tietoisia siitä, että Ko-

ronavilkun suurilla käyttäjämäärillä mikään huoli ei oikeastaan ole marginaalinen.  

Kauempaa katsottuna ei nähdä ja tiedetä kaikkea, mihin päätökset vaikuttavat. Yhtenä esimerkkinä on sovelluk-

sen nimi. Se ei ole vain kutsumanimi, vaan nimen vaihtaminen pari viikkoa ennen julkaisua aiheutti todella paljon 

työtä, mm. kaikkien tekstien läpikäymisen ja useiden kohtien muuttamisen, koska jotkin alkuperäiset lauseet kuu-

lostivat huonoilta uuden nimen kanssa. Tekstit piti tietenkin myös kääntää ja viedä uudelleen sovellukseen. Kaikkiin 

teknisiin (tavalliselle käyttäjälle näkymättömissä oleviin) paikkoihin nimeä ei voitu enää muuttaa, koska piti varmis-

taa sovelluksen toimiminen julkaisupäivästä alkaen. 
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Opiksi kannattaa ottaa myös julkaiseminen ajoissa ja ominaisuuksien kehittäminen myös sen jälkeen. Liian usein 

julkaisua siirretään, koska halutaan viimeistellä asioita. Koronavilkun kohdalla lakiin perustuva julkaisuajankohta ei 

antanut joustonvaraa ja silti Koronavilkku-kokonaisuudesta saatiin toimiva julkaisuhetkestä alkaen. 

Sovellukseen kannattaisi rakentaa palautteenantosysteemi. Myös sovelluskauppojen arvosteluiden lukemiseen 

ja kommentoimiseen pitäisi olla resurssi, koska käyttäjiltä saisi hyviä vinkkejä jatkokehittämiseen.  

Automatisaatiota ja integraatiota olisi kannattanut toteuttaa voimakkaammin. Tämä olisi nopeuttanut prosessia 

ja järjestelmästä saatua tehokkuutta merkittävästi, kun tieto altistumisriskistä ei olisi pysähtynyt manuaalivaiheissa. 

Manuaalisen kuormituksen vähentyminen olisi samalla vähentänyt vastustusta, jota terveydenhuolto koki Ko-

ronavilkusta tullutta ylimääräistä työtä kohtaan. 

Itsepalvelun mahdollistaminen kotitestien osalta olisi mahdollisesti vähentänyt terveydenhuollon kuormitusta 

sen jälkeen, kun ECDC hyväksyi kotitestit laboratoriotestien rinnalle. EU tasolla todettiin keväällä 2022 hyväksyttä-

väksi jakaa kotitestien tuloksia koronasovelluksille samalla tavalla kuin PCR-tuloksia, jos joku jäsenmaa näin haluaisi 

toimia. Kotitestien avauskoodit olisi voitu erottaa laboratoriovarmistetuista avauskoodeista EN-rajapinnan tuen 

puolesta, ja näiden erot olisi voinut siten tilastoida.  

Tulevissa kriiseissä olisi hyödyllistä saada kaikki tahot tukemaan tehtäviä toimenpiteitä. Jos jotain toimenpiteitä 

vesitetään, niin se vie tehokkuutta ja uskottavuutta pois myös muiden tekemästä työstä. Esimerkiksi joillain alueilla 

ei annettu avauskoodeja, ellei jäljittäjän tekemässä puhelussa tullut ilmi merkittäviä muita kontakteja. Näissä ta-

pauksissa on kuitenkin sairastunut voinut jättää osan kontakteista kertomatta kiireessä tehdyssä puhelussa, keskit-

tyneenä juuri saamaan sairastumistietoonsa, suojellakseen omaa tai toisten yksityisyyttä, epäluottamuksesta kyse-

lijää kohtaan tai ihan vain unohdettuaan osan tapaamisista tai arveltuaan ne merkityksettömiksi. Tällaisen turhan 

suodattamisen sijaan olisi ollut parempi antaa avauskoodit kaikille sairastuneille ja mahdollistaa epidemiassa tu-

kena olleen Koronavilkun tehdä oma osuutensa. Tällaista omimista tulisi pyrkiä välttämään mahdollisissa tulevissa 

kriiseissä opastamalla kaikkia tahoja tukemaan eri ratkaisumenetelmiä eikä rajautua vain yhteen. 

Tässä projektissa saatiin hyvällä yhteistyöllä monien eri toimijoiden kanssa tehtyä paljon. Haaste on jatkossakin 

kaikessa tekemisessä löytää yhteistyökumppanit ja löytää ne ajoissa. Esimerkiksi automatiikan kehittäminen avaus-

koodin saamiseen koko Suomessa olisi ollut järkevää, kun siihen olisi löytynyt sopivat kumppanit sopivassa koh-

dassa Koronavilkun elinkaarta.  

4.1 Ydinkohdat sidosorganisaatioiden näkökulmista 

Tämä loppuraportti on kirjoitettu koko projektin näkökulmasta. THL:n lisäksi projektin keskeisimmät toteuttavat or-

ganisaatiot olivat Solita, Kela ja DigiFinland. Seuraavaksi heidän näkökulmistaan lyhyet yhteenvedot projektin on-

nistumisista ja opeista. 

4.1.1 Solita  

Yhteistyöhön muiden organisaatioiden kanssa (hankejohto, THL:n asiantuntijat, Kela, DigiFinland, Kyberturvallisuus-

keskus) panostettiin ja se sujui erittäin hyvin. Asiantuntijoiden suoraa keskustelua keskenään rohkaistiin, mikä edes-

auttoi asioiden nopeampaa ratkeamista. 

Lakiin kirjoitettu velvoittava käyttöönottopäivämäärä aiheutti projektille tarpeetonta riskiä, etenkin kun sovel-

luskehitys sijoittui kokonaisuudessaan lomakaudelle. Joissain laatukysymyksissä jouduttiin oikomaan deadlineen 

pääsemiseksi, mikä aiheutti tarpeen korjausjulkaisuille syksyn mittaan. 

Kireän aikataulun vuoksi sovelluksesta jäi pois pakotetun päivityksen toiminnallisuus, mikä aiheutti projektin 

mittaan useaan otteeseen ongelmia. Tästä on syytä ottaa opiksi ja toteuttaa se aina pakollisena asiana jokaiseen 

sovellukseen. 

Aikataulun ja kesälomien vuoksi projektiin jouduttiin allokoimaan enemmän henkilöitä kuin muussa ajankoh-

dassa olisi ollut tarpeen. Tiedonsiirrot kesälomien vuoksi aiheuttivat jonkin verran ylimääräistä kuormaa projektille. 

Projektin premissi oli vielä toteutuksen kuluessa, että sovelluksesta tehdään yksi versio ja projekti päättyy siihen. 

Tämä näkyi jossain määrin siinä, että tietyt resurssivaraukset päättyivät ensimmäiseen julkaisuun, mikä taas aiheutti 

jonkin verran haasteita projektin jatkolle. 

Sovelluksen teknologiat olivat aivan uusia. Suomi oli ensimmäisten maiden joukossa kehittämässä sovellusta, 

joten asioita jouduttiin keksimään paljon itse. Esimerkiksi virransäästöön ja tausta-ajoon liittyvät ongelmat tulivat 
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ilmi tämän vuoksi vasta tuotantokäytössä. Yhteydet Googlen ja Applen suuntaan olivat olemassa, mutta vasteajat 

olivat usein pitkät ja vastausten hyödyllisyys vaihtelevaa. 

Avauskoodeihin liittyvissä asioissa olisi voitu hankkeessa olla aiemmin hereillä. Jäljityksen kuormittuessa olisi 

automatiikkaa pitänyt puskea aiemmin ja voimakkaammin. Samoin itsepalvelua olisi voitu edistää aiemmin, kun 

huomattiin, että avauskoodeihin liittyvät väärinkäytöksen uhat eivät olleet toteutuneet. 

4.1.2 Kela 

Kela osallistui vahvasti Koronavilkun kehittämiseen ja ylläpitoon koko sen elinkaaren ajan. Kelan asiantuntijat olivat 

mukana jo hankkeen käynnistämisesityksen valmisteluissa ja tukivat THL:n toimeenpanoa eri osa-alueilla (toimin-

nallinen ja tekninen suunnittelu, käyttöönotto, viestintä, kansainvälinen yhteistyö, sopimukset). Kela rakensi sovel-

luksen ajoalustat omissa konesaleissaan, joissa huolehdittiin myös alustojen ylläpidosta. 

Taustajärjestelmän rakentaminen tietoliikenneyhteyksineen osui kesälomakaudelle, ja tämän vuoksi tiedon-

siirto eri asiantuntijoiden välillä korostui. 

Kyberturvallisuuskeskus kävi auditoimassa Koronavilkku-sovelluksen ajoympäristöt Kelassa elokuussa 2020 ja 

teki uudelleenauditoinnin liittyen EFGS-yhteyksiin loppuvuodesta 2020. 

Järjestelmän vaatimuksia muutettiin useasti sen elinkaaren alkupäässä. Tietyt spesifikaatiot (mm. varmenteiden 

käyttöön liittyvät) olivat puutteellisia, ja vielä toteutusvaiheessa vaatimuksiin tuli muutoksia ja lisäyksiä (analytiikka 

ja raportointi). Tämä aiheutti projektille merkittäviä haasteita. Jotkut toteutukset eivät olleet välttämättä parhaita, 

mutta niiden kanssa voitiin edetä.   

Monitoimijahanke edellyttää vahvaa omistajaa ja omistajalta vaaditaan aktiivista roolia. Myös luottamus ja avoi-

muus korostuvat monitoimijahankkeessa, projektissa onnistuttiin tässä hyvin ja yhteistyö eri tahojen kanssa oli su-

juvaa. 

4.1.3 DigiFinland 

DigiFinland mahdollisti Omaolon kautta Koronavilkun kytkemisen oirearvioon ja sitä kautta kulloinkin voimassa ole-

van ohjeistuksen mukaisiin jatkotoimiin. Koronavilkun toteutus ajoittui lomakaudelle ja kun se yhdistetään siihen, 

että Omaolo on lääkinnällinen laite siihen kuuluvine velvoitteineen, lähtökohta oli vähintäänkin haastava. Omaolo-

tiimi onnistui kuitenkin selättämään haasteet ja tuki Koronavilkulle saatiin toteutettua ennätysajassa. Yhtenä sel-

keänä onnistumisen avaimena oli erittäin hyvä yhteistyö yli tiimi- ja organisaatiorajojen. Omaolo mahdollisti myös 

oireellisille ajanvarausten tekemisen - vaikka se ei ollut sinällään osa Koronavilkun toiminnallisuutta, niin asukkaille 

se näkyi osana digitaalista hoitopolkua ja palvelukokonaisuutta. 

Olisiko jotain voitu tehdä toisin tai paremmin? Varmasti. Lomista johtuen kapulanvaihdoista tuli lisätyötä, mikä 

olisi mahdollisesti voitu välttää nimeämällä hommaan task force -tyyppinen tiimi, joka olisi voinut työskennellä lo-

makauden ajan. Kesän aikana tehtiin myös käyttäjähaastatteluja, mutta niiden löydöksiä ei saatu täysipainoisesti 

hyödynnettyä heti. Esimerkiksi yhteydenottopyynnöt nousivat näissä jo esiin haasteina, kun ihmisiin ei voitu olla yh-

teydessä sähköisesti. Jälkeenpäin pohdintaa herätti myös se, että olisiko ollut mahdollistaa eri ratkaisuilla tai vies-

tinnällä hälventää sovelluksesta johtuneita pelkoja ja epäluuloja paremmin. 

4.2 Yhteenveto opeista ja palautteista 

Koronavilkun kehittämisessä näytettiin mahdolliseksi uutta lainsäädäntöä edellyttävän ja uutta teknologiaa hyödyn-

tävän uudenlaisen sovelluksen kehittäminen etukäteen asetetussa tiukassa aikataulussa ja budjetissa. Kulmakivet 

onnistumisessa olivat erinonomainen yhteishenki, matala organisoituminen, läpinäkyvä viestiminen, siilojen välttä-

minen, tavoitteen rajaaminen sekä hankehenkilöstön ja heidän kotiorganisaatioidensa sitoutuminen tavoitteeseen. 

Hankeen ohjauksen päätöksenteossa sen sijaan olisi vaadittu enemmän ketteryyttä ja nopeutta.   

Projektin alun aikaan oletuksena oli tehdä sovelluksesta yksi versio ja tuki eurooppalaiselle yhteentoimivuudelle. 

Epidemian kestäessä ja ohjeiden muuttuessa tuli selväksi, että sovelluksesta tarvitaan useita uusia versioita. Jälki-

käteen ajatellen sovellukseen olisi kannattanut rakentaa pakotettu sovelluspäivitys ja kevyempi ohjeiden päivittä-

minen. Testauskapasiteetin ja terveystietojen liikkumisen kasvaessa olisi integraatiot eri järjestelmien välillä ollut 

mahdollista toteuttaa ja näin keventää terveydenhuollon kuormaa avauskoodien luonnin osalta. Terveydenhuollon 
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jäljityspuhelun yhteydessä vain joka kolmannelta tartunnan saaneelta kysyttiin Koronavilkun käytöstä eli aikaisem-

min toteutettu ja laajempi Koronavilkun avauskoodin luomisen automatisaatio olisi antanut Koronavilkulle parem-

mat edellytykset tavoittaa mahdollisesti altistuneet.  

Projektille määriteltiin suunnitteluvaiheessa hyötytavoitteet ja lain sallimissa rajoissa näitä tietoja kerättiin, seu-

rattiin ja raportoitiin myös julkisesti Koronavilkun elinkaaren ajan. Ensimmäisen vuorokauden aikana sovelluksen 

julkaisun jälkeen karsiutuivat epäilyt siitä, löytyykö sovellukselle halukkaita käyttäjiä. Käyttäjiä oli mittavissa määrin, 

mutta käyttöaktiivisuus hiipui pikkuhiljaa. Yksi syy saattoi olla, että sovelluksen tuomista hyödyistä ei voitu viestiä 

konkreettisesti. Käytön hiipumiseen saattoi vaikuttaa myös yksittäisten terveydenhuollon edustajien mediassa il-

maisema turhautuneisuus Koronavilkun tehottomuudesta jäljityksessä. Niinpä jatkossa hyötytavoitteiden tilastojen 

seurantaan ja analysointiin on hyvä panostaa merkittävästi jo käytön aikana. Kohdennettuja kyselytutkimuksia kan-

nattaisi myös harkita, jos tilastoinnilla ei saada kerättyä tarvittavaa tietoa vaikuttavuuden analysointiin. Riittävä ja 

luotettava tieto on edellytys, että sovelluksen vaikuttavuudesta voi käytön aikana viestiä.   

Viestinnällä ja markkinoinnilla oli keskeinen rooli varmistaa, että eri ryhmät tiesivät, mistä Koronavilkussa on 

kyse. Tämä edellytti viestinnän koordinointia eri toimijoiden kesken ja yhtenäistä sanoitusta poliittisten päättäjien 

ja hankkeen kesken. Erittäin onnistunut lanseerausviestintä vaikutti Koronavilkun korkeisiin latausmääriin. Lisäksi 

media oli kiinnostunut Koronavilkusta ja uutisoi siitä laajasti. Koronavilkku oli näkyvästi esillä myös 5 valttia -kam-

panjassa ollen yksi kampanjan valteista.  

Tärkeimpiä oppiläksyjä Koronavilkun kehittämis- ja ylläpitotyöstä on koottu kansainväliselle yleisölle artikkeliin 

[9]. 
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5 Projektin jälkihoito 

Koronavilkun käyttö on lopetettu eikä sitä ole tarpeen siirtää ylläpitoon jatkuvaan tuotantoon. Seuraavissa alalu-

vuissa on mietittynä asioita, joita kannattaa huomioida ja toteuttaa, jos tulevaisuudessa tarvitaan Koronavilkkua tai 

sen kaltaista sovellusta. 

5.1 Sovelluksen uudelleen käyttöönotto  

Sovelluksen käyttöönotto uudelleen on mahdollista. Muutamia asioita on syytä selvittää ja huomioida ennen kuin 

käyttöönotosta päätetään.  

• Kansainvälisen pandemian tilanteen selvitys ja mikä on muiden maiden suhtautuminen sovelluksiin sekä mihin 

suuntaan ovat niiden kanssa menossa (lakkauttamassa vai käyttämässä). 

• Terveydenhuollon asiantuntijoiden kontaktointi ja heidän kanssaan tilanteen ja sovellustarpeen arviointi aikai-

sessa vaiheessa. 

• Avauskoodiautomaation käyttöönoton harkitseminen kattamaan koko Suomen. HUS:n, Helsingin ja Neotiden 

kontaktointi asiasta. 

• Jos automaatio ei onnistu, on mietittävä, mistä avauskoodin voisi saada: itsepalveluna, apteekista, jne. 

• Applen ja Googlen kontaktointi muuttuneesta tilanteesta. Selvitettävä, onko EN-rajapinta vielä käytössä ja 

kuinka pitkään sekä millaisia muutoksia EN-rajapintaan on mahdollisesti tehty Koronavilkun käytön päättymi-

sen jälkeen. Näiden tietojen perusteella on tehtävä arviointi, kannattaako sovellus rakentaa ja millaisena. 

• Pohdittava, millaisia uusia hyödyllisiä ominaisuuksia on syytä kehittää sovellukseen. Tällaisia olisi mm. altistu-

misilmoitusten välittäminen THL:lle tai terveydenhuoltoon. 

• Hankinta ja sopimukset tekijöistä. Huomioitava myös riittävän pitkän ylläpidon ja kehityksen turvaaminen. 

• Pohdittava mahdollinen yleistäminen epidemioita vastaan eikä vain pelkkään koronaan. 

• Ohjeiden tuottaminen THL:ssa ylläpidettävien selainsivujen kautta sovelluksen sisälle. 

Käyttöönotosta päätettäessä on muistettava, että käyttäjäkunnaksi on saatava riittävän iso osa kansasta, jotta 

kohdattaessa molemmilla osapuolilla on sovellus käytössä. Vain se mahdollistaa kohtaamisen tunnistamisen ja mah-

dollisesta altistumisesta ilmoituksen saamisen sen jälkeen, kun sairastunut on saanut avauskoodin. 

5.2 Ideoita jatkokehitykselle 

Taulukkoon on kuvattu jatkokehitysideoita ja arvioitu niiden mahdollista vaikuttavuutta.  
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Taulukko 11. Jatkokehitysideoita  

Jatkokehitysideoita Vaikuttavuuden arviointi 

• Sovelluksen uudelleenaktivointi avauskoodin 

käytön jälkeen 

• Sovelluksessa ohjeiden näyttö verkkosivulta 

• Sovellus tehdään automaattisesti päivittyväksi 

• Sovellus ilmoittaa käyttäjälle päivittyneistä toi-

menpideohjeista koronatartuntoihin liittyen tai 

muusta epidemian kulkuun liittyvistä päivityk-

sistä 

• Avauskoodin itsepalvelu 

• Altistusilmoituksista tilastotiedon kerääminen 

kansallisella tasolla 

• Altistusilmoituksen ajankohdan ilmoittaminen 

käyttäjälle 

• Altistusilmoituksen riskitason ilmoittaminen 

käyttäjälle 

• Kasvattaa motivaatiota käyttää sovellusta 

• Vahvistaa varoitukset mahdollistavaa ketjua 

• Lisää avauskoodien luontimäärää 

• Poistaa terveydenhuollon toimijoilta avauskoodin ma-

nuaalisen luomisen 

• Vähentää viivettä avauskoodien toimituksessa 

• Auttaa sovelluskäyttäjiä pääsemään suoraan aina ajan-

tasaiseen ohjeistukseen 

• Antaa sovelluskäyttäjälle enemmän tietoa omasta al-

tistumisestaan ja halutessaan käyttäjä voi kertoa tie-

don terveydenhuollolle 

o Motivoi sovelluskäyttäjää noudattamaan oh-

jeita 

o Muuttaa terveydenhuollon suhtautumista 

myönteisemmäksi Koronavilkkuun 

• Auttaa THL:sta kohdentamaan sovelluksen antamat 

ohjeet ja varmistaa määritellyn riskirajan toimivuutta, 

kertoo koko varotusketjun toimivuudesta 

• Viestitään uusi toimintamalli ja uudistukset sekä nii-

den hyödyt 

• Ihmisten oman aktiivisuuden lisääminen: fokus avaus-

koodin luominen ja käyttäminen 

• Lisää käyttäjämäärää, joka edelleen lisää altistumisil-

moituksia saavien määrää 

• Kasvattaa kohtaamisten havaitsemisprosenttia 

• Automaation ja integraation lisääminen 

• Tieto omasta tartunnasta suoraan sovelluksen 

kautta terveydenhuollosta muille käyttäjille, ei 

välikäsiä terveydenhuollossa 

• Yksilölle isompi vastuu tietosuoja- ja tiedonja-

kovalinnoistaan 

• Seurantasovelluksen "perustaso" anonyymi, 

mutta halutessa voisi esim. tunnistautua ja sal-

lia paremman tiedonkeruun 

• Käyttäjä voi itse valita jakaako omaa tietoa vai 

on täysin anonyymi 

• Nopeuttaa tiedon kulkua ja järjestelmästä saatua te-

hokkuutta 

• Itsepalvelun mahdollistaminen kotitestien 

osalta 

• Vähentää terveydenhuollon kuormitusta 

• Altistuneiden listat suoraan terveydenhuollon 

tietoon. 

• Tuodaan tarkkaa, mutta anonymisoitua dataa 

kolmannen osapuolen palveluihin (esim. 

Google maps) 

• Sijaintitieto käyttöön, suostumus tarkempaan 

sijainnin seurantaan 

• Lisää terveydenhuollon tilannetietoa 

• Yksityisten palveluntarjoajien mukaanotto • Lisää resursseja 

• Tavoite pitää olla samansuuntainen. Joillain toimijoilla 

voi olla vastakkaiset tavoitteet. 

• Personoitu ohjeistus 

• Pelillistäminen ohjauksen keinona 

• Eri ohjauspolut oireisille ja oireettomille 

• Sovelluksen "testauspiste" 

• Omahoidon tuki ohjeistus 

• Reseptit + digitaaliset apuvälineet samassa 

• Lisää käyttäjien motivaatiota käyttää sovellusta 
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Jatkokehitysideoita Vaikuttavuuden arviointi 

• Yleinen epidemiasovellus ja integraatio potilas-

tietojärjestelmiin 

• Avoin alusta, jonka päälle eri toimijat voivat 

tehdä omia toteutuksia / ratkaisuja. 

• Ekosysteemi vs. monopoli 

• Avoin exposure notification api, irti Googlesta ja 

Applesta 

• "Minisovellus" some-alustan päälle. 

• Joukkovoiman hyödyntäminen avoimen lähde-

koodin kautta. 

• Sama sovellus läpi Euroopan, sekä uhka että 

mahdollisuus, mutta parempi yhteensopivuus 

ulkomaisten sovellusten kanssa. 

• Kelan Kantaa hyödyntävä sovellus esim. ko-

ronatodistusten osalta 

• Yhdistäminen julkiseen infraan 

• Rakenteisten kirjauksien sijaan oikeat integraatiot 

• Nopea käyttöönotto 

• Valmiiksi koulutettu henkilökunta 

• Resurssisuunnitelmat valmiina 

• Ranneke tai muu mukana kulkeva erillinen laite 

• Rakennettu ympäristö kuten BLE donglet 

• Ihmisten sirutus 

• Avoin exposure notification api, irti Googlesta ja 

Applesta 

• Laajempi käyttömahdollisuus 

• Yhteentoimivuuden riskit 

• Perustuminen vapaaehtoisuuteen ja itselle sopivan 

vaihtoehdon valintaan 

• Hackathon ongelman ratkaisemiseen • Nopeuttaa ideoiden ja ratkaisujen tekemistä 

• Edistää julkista kuvaa ratkaisujen teossa 

• Yhteisöllinen ja motivaatiota lisäävä toteutustapa 
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Liite: Muutosehdotuslomake 

Jokaisesta muutosehdotuksesta tehdään oma arviointisivunsa kopioimalla siihen tämä mallipohja ja täyttämällä lo-

make. Näin kaikista muutoksista tehdään yhtenäinen arviointi. 

Muutosarviointikeskusteluun kutsutaan kaikkien tarvittavien tahojen edustajat. THL:n viestinnän asiantuntijat kan-

nattaa herkästi myös kutsua mukaan tai ainakin huolehtia, että he ovat ajan tasalla. 

 

Ehdotus Muutosehdotus  

Perustelu  

Ehdotuksen tekijä  

Ehdotus tullut pvm  

Päätös Päätös tehty pvm  

Päätös toteutuksesta  Toteutetaan 

 Selvitetään lisää 

 Ei toteuteta 

Tilanne Eteneminen  Esiselvityksessä 

 Aloitettu 

 Selvitetty 

 Tekeillä 

 Tehty 

 Dokumentoitu 

 Julkaistu 

Valmistumisaika pvm  

Kuormi-

tus 

Työmääräarviot THL 

Solita 

DigiFinland 

Kela 

Kiireellisyys  
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Arvio Alustava arvio vaikutuksista  Lakiperusta 

o Mitä tietoa saa kerätä 

o Kauanko saa tallentaa 

o Aikataulu riippuu lakimuutoksista 

 Kansainvälisyys 

o EU-vaatimukset 

 Tietoturva-arvio, dokumentaatio (onko tarvetta muutoksille?) 

 Koronavilkku appi 

o Käyttöehdot - pitääkö muuttaa, pitääkö käyttäjän hyväksyä ne 

uudestaan muutoksen jälkeen 

o Sovelluksen eri toiminnallisuudet 

o Sovelluksen tekstit - kaikki kieliversiot (sis. käännökset ja kielen-

huolto) 

o Altistumisen parametrit 

o Apple/Google-toiminnallisuudet 

o Sovelluskauppojen tekstit  

o Vanhat sovellusversiot 

 Taustajärjestelmä 

o Avauskoodipalvelu 

o Sovelluksen ja taustajärjestelmän välinen tiedonvaihto 

o EFGS rajapinta 

 Avauskoodin antaminen 

o Ammattilaisten käyttöliittymä 

o Avauskoodien antajien käyttäjähallinta 

 Yhteystietolista 

 Omaolo 

o Omaolon koronaoirearvio 

o Omaolon yhteystietolomake 

  Ohjeistus 

o Ammattilaisten koulutusmateriaalit ja ohjeet (ml. ammattilais-

ten UKK) 

o Koronavilkku.fi-sivusto 

o UKK-materiaali 

o Erityistilanteiden altistumisilmoitukset Koronavilkussa -sivusto 

(THL) 

 Viestintä - kansalaiset 

 Viestintä - ammattilaiset 

 Tilastoanalyysit 

Vaikutuk-

set 

Vaikutus Koronavilkkuun  

Vaikutus Omaoloon  

Vaikutus terveydenhuoltoon  

Vaikutus EU-vaatimuksiin  

Vaikutus lain kannalta  

Vaikutus viestintään  

Muut vaikutukset  

Muutok-

set 

Muutosehdotuksen muutok-

set 
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